

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 3

Mesa de trabajo No. 3 para seguimiento de avances de los ajustes del proyecto CONSTRUCCIÓN DE 183 UNIDADES SANITARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO DE LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE LA RINCONADA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE MOMPOX, BOLÍVAR

DATOS GENERALES

FECHA:	16 de febrero de 2023
HORA:	De 08:00 a.m. a 09:00 a.m.
LUGAR:	Aplicativo Teams
ASISTENTES:	<p>Ricardo García Barraza, Arquitecto de apoyo tema predial por parte del Consultor Diseñador, garciabarrazar Ricardo@gmail.com</p> <p>Jose Pardo Amaris, Consultor Diseñador ing.pardoamaris@gmail.com;</p> <p>Elio Pineda, profesional encargado de la organización de la información predial de los beneficiarios, epargel@gmail.com</p> <p>Johana Barros, encargada del componente Geotécnico por parte del equipo formulador del proyecto.</p> <p>Milena Canchano, Asesor equipo formulador municipio de Mompox milecanchano@gmail.com</p> <p>Sayda Montes Molina, Evaluador Líder de Proyectos, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, smontes@minvivienda.gov.co</p>
AUSENTES	<p>No asistieron todos los invitados</p> <p>Secretario de planeación municipal – Mompox, planeacion@santacruzdemompos-bolivar.gov.co</p>

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo 3 para seguimiento de avances de los ajustes del proyecto:

1. CONSTRUCCIÓN DE 183 UNIDADES SANITARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO DE LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE LA RINCONADA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE MOMPOX, BOLÍVAR

ANTECEDENTES:

Dados los compromisos establecidos en mesa de trabajo del lunes 23 de enero de 2023, se remite link de invitación a la Mesa de trabajo No. 3 para seguimiento de avances de los

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ajustes del proyecto CONSTRUCCIÓN DE 183 UNIDADES SANITARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO DE LA ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE LA RINCONADA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE MOMPOX, BOLÍVAR a realizarse el 10 de febrero de 2023, sin embargo, por solicitud del ingeniero Jose Pardo realizada telefónicamente el 9 de febrero de 2023, se reprogramó dicha mesa para el 16 de febrero de 2023.

En cumplimiento de los compromisos establecidos en mesa de trabajo realizada el pasado 23 de enero de 2023, correspondiente a:

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de trabajo para seguimiento de avances de los ajustes del proyecto.	Municipio de Mompox y Diseñador	10/02/2023

DESARROLLO:

Iniciando la mesa de trabajo, se procede a la presentación de cada uno de los asistentes, al igual que se solicita autorización a los asistentes para iniciar la grabación, igualmente se precisa que la mesa de trabajo es con el fin de hacer seguimiento a los ajustes del proyecto, por lo que se solicita proceder con la presentación que se tiene de los avances.

Ante lo mencionado el ingeniero Jose Pardo, inicia con la contextualización de lo sucedido con el proyecto, aclarando que inicialmente se tenía contemplado un proyecto de 183 unidades sanitarias en el corregimiento La Rinconada, sin embargo, dadas las condiciones prediales presentadas, no fue posible contar con la información para cumplimiento de la totalidad de los 183 beneficiarios, por lo cual con el fin de poder dar continuidad al proyecto se decidió completar los beneficiarios con el corregimiento de Santa Teresita.

De acuerdo con lo mencionado, el municipio precisa la necesidad de cambiar el nombre del proyecto y ajustar todos los documentos de los beneficiarios, así mismo señala que ya cuenta con el levantamiento de la totalidad de los beneficiarios, con las fichas de localización de cada beneficiario.

Así mismo respecto al estudio de suelos se señala que ya se cuenta con la identificación de los suelos, y se informa que se encontró nivel freático pero que el mismo puede ser controlado y que ya se cuenta con el estudio de Santa Teresita con la respectiva descripción del perfil estratigráfico encontrado en cada en el sitio de ejecución del proyecto.

Respecto a la localización de predios se informa que la localización se realizará en la plancha IGAG, superponiendo la información actualizada de los predios, ante lo cual se recuerda por parte del ministerio, que los planos prediales y el plano de localización del proyecto debe contar con dimensiones, coordenadas, distancias entre predios, cedula catastral y ubicación de cada una de las unidades sanitarias.

Igualmente, se informa por parte del topógrafo del proyecto, que se cuenta con la topografía completa, señalando que se remitirá los archivos del receptor, la tabla de coordenadas, entre otros archivos, por lo que se le recuerda a la entidad remitir los estudios y diseños

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

debidamente firmados, así como validar la concordancia de las cantidades y de las actividades establecidas en los diseños contra las establecidas en el presupuesto.

Se realizó igualmente la revisión de las fichas de localización de beneficiarios, del formato 6 de diagnóstico, identificando que el mismo se encuentra diligenciado de manera correcta, y las fichas de beneficiarios cuentan con la información adecuada.

Igualmente, se solicita al municipio definir la fecha de entrega del proyecto, a lo que se informa que aproximadamente para el miércoles 22 de febrero de 2023 se tiene el proyecto completo y ajustado, con la complementación necesaria para atender los requerimientos realizados por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y establecidos en la Resolución 0661 del 23 de septiembre de 2019.

Con el fin de realizar el seguimiento a los ajustes del proyecto se genera el compromiso de mesa de trabajo para revisión de la última versión del proyecto ajustado, para posteriormente radicarlo mediante el link establecido para tal fin.

Finalmente, se señala la disponibilidad por parte del Evaluador líder para atender cualquier duda al momento de subsanar las observaciones de las listas de chequeo y la entera disposición a recibir y evaluar la versión corregida a fin de remitirla a los especialistas del MVCT para la evaluación de cada componente o especialidad.

Se recuerda por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio - MVCT que esta evaluación es documental, por eso es necesario atender la totalidad de las observaciones y evidenciar documentalmente la respuesta a las inquietudes del proceso de evaluación por Etapas, en el marco de la Ley.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de trabajo para revisión de última versión del proyecto ajustado.	Municipio de Mompos y Diseñador	22/02/2023

FIRMAS:

Ver imagen de la asistencia a teams.

Elaboró: Sayda Montes Molina

Link Grabación: https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:v/r/personal/smontes_minvivienda_gov_co/Documents/Grabaciones/Mesa%20de%20trabajo%20No.%203%20para%20seguimiento%20de%20avances%20de%20los%20ajustes%20del%20proyecto%20CONSTRUCCI%C3%93N%20DE%20183%20UNIDADES%20SANITARIAS%20MOMPOS-20230216_080736-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=W4WZC6

Fecha: 16-02-2023



**MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO**

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 6.0

Fecha: 11/02/2022

Código: GDC-F-01

Mesa de trabajo No. 3 para seguimiento de avances de los ajustes del proyecto CONSTRUCCIÓN DE 183 UNIDADES SANITARIAS MOMPOS

26:38

Grabación y transcripción

Informe a todos de que se les está grabando y transcribiendo. Directiva de privacidad

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (7)

Silenciar a todos

SM Sayda Naryury Montes Molina Organizador

EA Elio Pineda Argel (Invitado)

J Jose (Invitado)

J JOSE (Invitado)

M Milena (Invitado)

RG RICARDO GARCIA (Invitado)

YB Yojana Barros Externo

Google Earth Pro

Search

Places

Layers

Primary Database

Annotations

Markers and Labels

Planes

Photos

3D buildings

Streets

Gallery

Terrain

Casa 148

Layer: Casa

Feature ID: 148

Rango:

Pt. Quil: Single

Número del beneficiario (origen: ASESAD OIG)
Número de cédula
Número catastral
Fecha: 2023/02/19
Número de personas

Photos

Ubicación: 80

Created: 2/19/22

Google Earth

Elio Pineda Argel (Invitado)

8:33 a.m.
16/02/2022

Mesa de trabajo No. 3 para seguimiento de avances de los ajustes del proyecto CONSTRUCCIÓN DE 183 UNIDADES SANITARIAS MOMPOS

35:20

Grabación y transcripción

Informe a todos de que se les está grabando y transcribiendo. Directiva de privacidad

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (7)

Silenciar a todos

SM Sayda Naryury Montes Molina Organizador

EA Elio Pineda Argel (Invitado)

J Jose (Invitado)

J JOSE (Invitado)

M Milena (Invitado)

RG RICARDO GARCIA (Invitado)

YB Yojana Barros Externo

AutoSave Observaciones_Unidades Sanitarias Mompos - Reconstrucción - Saved to this PC

Elio Pineda Argel

File Home Insert Draw Design Layout References Mailings Review View Developer Help Nibro Pro

Comments Editing

Share

DEL MUNICIPIO "COLUMBIANA" SE REQUIERE UN LISTADO DE 183 DISTRITOS, LAS 183 UNIDADES SANITARIAS, SIN QUE SE INDIQUE LAS COORDENADAS (Geográficas y/o Planas) donde se ubican las unidades sanitarias.

Para soportar el proyecto se recomienda recopilar y estructurar una base de datos, con información básica como Nombre del Usuario, Cedula de Ciudadanía, Municipio, Vereda, Cedula Catastral (Predio), georreferenciación (Coordenadas) de la vivienda dentro del predio, entre otros aspectos que considere necesario el ente territorial. La información recolectada se presentará no solo dentro de un informe, si no que a su vez deberá espacializar, apoyado preferiblemente en cartografía oficial existente, ya sea en las entidades territoriales locales o de orden nacional (IGAC), así pues, se presenta la siguiente alternativa metodológica para que el consultor allegue al Ministerio de Vivienda, el informe técnico del levantamiento cartográfico de la información y se sugiere hacer entrega de los anexos en el siguiente Orden:

1. INFORME_GEORREFERENCIACION
2. ARCHIVOS_RECEPTOR_GNSS
3. ARCHIVOS_TABLA_COORDENADAS
4. ARCHIVOS_SHAPEFILE(shp)
5. ARCHIVOS_GEODATABASE(gdb)
6. ARCHIVO_REGISTRO_FOTOGRAFICO
7. SALIDAS_CARTOGRAFICAS



Carpeta 1. INFORME_GEORREFERENCIACIÓN: Lleva el informe de todo el ejercicio del levantamiento desarrollado, de acuerdo con el trabajo de campo, verificación de los usuarios, su ubicación, la descripción, la metodología del levantamiento de información, fichas resumen por usuario, entre otros.

Carpeta 2. ARCHIVOS_RECEPTOR_GNSS (.gpx): El consultor entregará los puntos con la localización de la vivienda (o posible ubicación de la unidad sanitaria) dentro del predio, si las herramientas con las que se cuente lo permiten asociar a los puntos, información clave como es Municipio, Vereda, Nombre de usuarios, número predial-catastral, las coordenadas (Las Coordenadas Planas y/o Geográficas de acuerdo con el Sistema de Referencia Magna-Sirgas y sus Origenes), entre otros atributos que sean compatibles y puedan ser recolectados en campo en formato .gpx (archivo universal que almacena puntos y coordenadas de los


Elio Pineda Argel (Invitado)

8:31 a.m.
16/02/2022

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01



Registro de asistencia





**MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO**

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 6.0

Fecha: 11/02/2022

Código: GDC-F-01

