

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 06

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 8 de marzo de 2023
HORA:	De 14:00 a 14:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Duván González – Apoyo de la Unidad de Infraestructura de Gigante - Huila Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación a los proyectos de la Gran Vía y Potrerillos
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial y evaluadores del MVCT.
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación a los proyectos de la Gran Vía y Potrerillos
 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CENTRO POBLADO LA GRAN VÍA MUNICIPIO DE GIGANTE-HUILA y CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CENTRO POBLADO POTRERILLOS MUNICIPIO DE GIGANTE-HUILA
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión solicitando la palabra al municipio para que indique el motivo de la misma.
 - El Ingeniero Duván González indica que se recibió requerimiento al proyecto de la Gran Vía. En el comunicado se indica el link para cargar las subsanaciones del proyecto. Indica que también se han recibido los correos de avance de evaluación de los proyectos de la Gran Vía y Potrerillos.
 - El Ingeniero Jaime Fuentes recuerda que en la primera mesa de trabajo, se indicó al municipio, que una vez se tuvieran todas las evaluaciones a todos los componentes del proyecto, se remitiría requerimiento al proyecto, que fue lo que sucedió para el proyecto de la Gran Vía. Indica que la evaluación de todos los componentes para la Gran Vía era conocida, y que posterior a tener todas las evaluaciones del proyecto, se remitió requerimiento oficial al municipio. Para el

proyecto de Potrerillos, no se ha remitido requerimiento porque hace falta la evaluación del componente estructural. A partir de que se conoce el requerimiento, se tienen 6 meses para subsanar el proyecto, para que el mismo, no sea devuelto.

- El Ingeniero Duván González indica que se va a trabajar en las observaciones de los proyectos CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CENTRO POBLADO LA GRAN VÍA MUNICIPIO DE GIGANTE-HUILA y CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CENTRO POBLADO POTRERILLOS MUNICIPIO DE GIGANTE-HUILA.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero indica la trazabilidad de la evaluación de los proyectos de la Gran Vía y Potrerillos y reenvía los correos al Ingeniero Duván González, para dar claridad que el único componente que hace falta por remitir al municipio de Gigante, es el componente estructural del proyecto de Potrerillos.
- El Ingeniero Duván González indica que se encontraba desvinculado del municipio, por lo que no conocía las evaluaciones del proyecto. Entiende que no se ha subsanado ningún componente del proyecto. Asume el compromiso de remitir las primeras subsanaciones del proyecto para el 4 de abril de 2023.

4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de subsanaciones de los proyectos de Potrerillos y la Gran Vía	Duván González – Apoyo de la Unidad de Infraestructura de Gigante - Huila	04/04/2023
2	N/A		

FIRMAS:

Nombre	Hora de conexión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	8/3/23, 14:00:10	8/3/23, 14:21:46	21m 35s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
DUVAN EDINSON GONZALEZ GARCIA	8/3/23, 14:00:31	8/3/23, 14:21:44	21m 12s	duvan.gonzalez-g@mail.escuelaing.edu.co	Moderador



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 08-03-2023