

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., marzo 10 de 2023
HORA:	De 14:01 a 14:42 horas
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Andrés F. González M. – Evaluador Preliminar de proyectos VASB. Miller Leonardo Urbano – Alcalde municipio de Taminango, Nariño. Luis Fernando Molina Estrada – Secretario de planeación municipio de Taminango, Nariño. Jorge Armando Florez Onofre – Ingeniero consultor del proyecto.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Contextualización.
2. Seguimiento al proyecto.
3. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

1. Contextualización

Socialización de las principales observaciones resultantes de la revisión documental preliminar del proyecto “CONSTRUCCION DEL PROYECTO PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO II ETAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TAMINANGO”.

2. Seguimiento

Se inicia la mesa de trabajo con el recibimiento por parte del Andrés Felipe González Evaluador Preliminar de Proyectos del VASB, se indica que el proyecto está en la etapa de Revisión Documental y por ende se requiere subsanar todos los documentos correspondientes para el proyecto, teniendo en cuenta lo que obliga la resolución 0661 de 2019 para la presentación de proyectos ante el VASB.

Los documentos requeridos en subsanación son los siguientes:

Capítulo 0: Carta de presentación

Se presenta.

Capítulo 1: Documentos legales

1. Certificación de afectación a bien de interés cultural.
2. Certificación afectación a comunidades indígenas o grupos étnicos.

Capítulo 2: Fortalecimiento institucional

3. Certificado de paz y salvo por subsidios (está presentada para la vigencia 2021, se debe actualizar).

Capítulo 3: Documentos técnicos

• Diagnóstico

4. Formato resumen del proyecto. (Presentar en la versión vigente).
5. Pólizas de calidad del diseño vigente ya que hay consultoría externa.
6. Presentación del EOT 2006-2015. (Se indica que no hay un EOT más reciente, por lo tanto, se omite el entregar la actualización de este documento).

• Diseño

7. Ajustar proyección de población y caudales porque el horizonte de diseño es de 23 años.
8. Certificado de proyección de población por parte de planeación municipal.
9. Anexar matriz multicriterio mencionado en el análisis de alternativas.
10. Plano localización de sondeos y apiques en formato CAD y PDF.
11. Planos de diseño presentados deben llevar firmas correspondientes.
12. Certificación de disponibilidad del servicio de energía eléctrica para el proyecto, por parte del prestador del mismo. (En mesa de trabajo se menciona a CENDENAR como la entidad prestadora del servicio público de energía eléctrica del casco urbano del municipio de Taminango).
13. Capítulo o documento donde presente la planeación del proyecto por etapas, o que justifique porque no se realiza de esta manera, según lo expuesto en el Artículo 9 de la Resolución 0330 del 2017.
14. Certificación de funcionalidad e integralidad del proyecto por parte del diseñador, en el formato presentado por el MVCT (Formato 9 de la resolución 661 de 2019).
15. Informe de revisión y aprobación del proyecto por componente o especialidad por parte de la interventoría de los estudios y diseños y/o quien cumpla con sus responsabilidades.

Capítulo 4: Presupuesto (Archivo en lenguaje nativo de Excel)

No se presenta firma del profesional diseñador, se podrá subsanar en la siguiente etapa.

Capítulo 5: documentos Ambientales (Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo tipo CAD y zip)

16. Se requiere presentar el PSMV actualizado y el estado actual de la actualización ante CORPONARIÑO.

Capítulo 6: Predial

17. Ajustar plano predial y anexar permisos de servidumbres, permisos de paso y certificados de libertad y tradición para los predios que hagan parte del municipio (en este caso se deben presentar los soportes correspondientes, así como el formato 8 del MVCT).

3. Conclusiones y compromisos

Para finalizar se compromete la entidad territorial, el municipio de Taminango (Nariño), y el diseñador hidráulico de la consultoría a la entrega de la mayoría de los documentos pedidos en mesa de trabajo para el próximo viernes 24 de marzo de 2023. Por otra parte, se pide un mayo tiempo para poder cumplir con el requisito del informe de interventoría, no se deja clara la fecha de entrega, se estima llevar a cabo una nueva mesa de trabajo después del 24 de marzo de 2023.

COMPROMISOS


#	Compromiso	Responsable(s)	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar listado de documentos mencionados en mesa de trabajo y formatos MVCT.	Andrés F. González M. – Evaluador Preliminar de proyectos VASB.	Viernes 10 de marzo de 2023
2	Enviar la mayoría de documentación faltante mencionada en mesa de trabajo.	Miller Leonardo Urbano – Alcalde municipio de Taminango, Nariño. Luis Fernando Molina Estrada – Secretario de planeación municipio de Taminango, Nariño. Jorge Armando Florez Onofre – Ingeniero consultor del proyecto.	Viernes 24 de marzo de 2023

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Andrés Felipe González Meneses.

Fecha: 10 de marzo de 2023.

ANEXOS



LISTA DE REQUERIMIENTOS – Proyecto de inversión

Capítulo 0: Carta de presentación

Se presenta.

Capítulo 1: Documentos legales

1. Certificación de afectación a bien de interés cultural.
2. Certificación afectación a comunidades indígenas o grupos étnicos.

Capítulo 2: Fortalecimiento institucional

3. Certificado de paz y salvo por subsidios (está presentada para la vigencia 2021, actualizar).

Capítulo 3: Documentos técnicos

• Diagnóstico

4. Formato resumen del proyecto. (Presentar en la versión vigente).
5. Pólizas de calidad del diseño vigente.
6. Presentación del EOT 2006-2015.

• Diseño

7. Ajustar proyección de población y caudales porque el horizonte de diseño es de 23 años.
8. Certificado de proyección de población.
9. Anexar matriz multicriterio mencionado en el análisis de alternativas.
10. Plano localización de sondeos y apiques.

JF

Jorge Flores

AM

Andrés Felipe González Meneses

MT

Milton Urbanez Alvarado TAMAYO

FM

Fernando Molina