

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA MESA DE SOCIALIZACIÓN DE AVANCE EN OBSERVACIONES AL PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMAS DE ACUEDUCTO VEREDAS SAN ANTONIO, SAN ANTOÑITO (RIO YURUMANGUI) Y SAN FRANCISCO (RIO NAYA) DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA VEREDAS PRIORIZADAS INTERVENCIÓN RURAL DE FON BUENAVENTURA

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 16 de marzo de 2022
HORA:	De 3:00 pm a 5:00 pm, 2 horas
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	<p>German A. Naranjo Faccini, Evaluador líder del proyecto, Grupo de Evaluación MVCT.</p> <p>Víctor Leonardo Trujillo, Líder de Proyectos FonBuenabentura</p> <p>Danny Lopez, Formulador SAAAB</p> <p>Jose Daniel Agudelo Bardales, Formulador SAAAB</p>
INVITADOS:	<p>victor.trujillo@gestiondelriesgo.gov.co</p> <p>analista_bancoproyectos@saaab.gov.co</p> <p>gerencia@saaab.gov.co</p> <p>viviana.obando@gestiondelriesgo.gov.co</p>

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los avances en la evaluación por requerimientos al proyecto “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMAS DE ACUEDUCTO VEREDAS SAN ANTONIO, SAN ANTOÑITO (RIO YURUMANGUI) Y SAN FRANCISCO (RIO NAYA) DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA VEREDAS PRIORIZADAS INTERVENCIÓN RURAL DE FON BUENAVENTURA” socializando las observaciones documentales, técnicas y prediales que se tienen al momento, así como las inquietudes institucionales.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el miércoles 16 de marzo de 2023, iniciando a las 3:00 p.m., con la finalidad de presentar los avances en la evaluación por requerimientos al proyecto “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMAS DE ACUEDUCTO VEREDAS SAN ANTONIO, SAN ANTOÑITO (RIO YURUMANGUI) Y SAN FRANCISCO (RIO NAYA) DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA VEREDAS PRIORIZADAS INTERVENCIÓN RURAL DE FON BUENAVENTURA” socializando las observaciones documentales, técnicas y predial, ante la entidad territorial encargada del proyecto y su equipo formulador, así como aclarar cualquier inquietud que surja luego de presentar las mismas.

La reunión inicia con el saludo y agradecimiento a los asistentes, luego de lo cual, el Ingeniero Naranjo como Evaluador Líder por parte del MVCT realiza una introducción a la reunión.

Se inicia con las observaciones documentales del proceso de evaluación, indicando que se presentan observaciones en este sentido (ver documento adjunto de avance evaluación por requerimientos) y presentando las recomendaciones para el ajuste y la complementación. Sigue la evaluación de los elementos institucionales sobre la cual se tiene duda sobre su alcance, se determina coordinar una mesa de este componente con el apoyo del MVCT para detallar este componente. Se continua con las observaciones técnicas donde se presentan varias observaciones (ver documento adjunto de avance evaluación por requerimientos y grabación de la reunión para el detalle) sobre las cuales se aclaran y se dan las recomendaciones para su complementación, se indica que tan pronto estas sean subsanadas se procederá con la evaluación presupuestal. Se termina indicando la necesidad de un plano predial general de la zona (ver documento adjunto de avance evaluación por requerimientos). Se procede a indicar que cualquier información de ajuste debe ser remitida al MVCT.


Se deja la indicación de si existe algún comentario o duda posterior se comuniqué al Ingeniero Naranjo a su celular con el número 3015296421, para dar la atención del caso.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Coordinar mesa sobre el componente institucional.	MVCT	31/03/2023

FIRMAS:

Se presentan las firmas la imagen de pantalla con los asistentes.



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 16-03-2023