

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión:
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha:
		Código: GDC-

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	15 de marzo de 2023
HORA:	10:00 A.M.
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Iván Darío Suescún Quiñones - SP - VASB – MVCT Luz Marina Pacheco – Consultoría Jonh Marroquín – SP – VASB - MVCT

ORDEN DEL DIA: Reunión de asistencia técnica con respecto al proyecto CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES PARA EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, ANTIOQUIA.

1. Saludo
2. Desarrollo

DESARROLLO:

1. **Saludo:** El día de hoy 15 de marzo de 2023 a partir de las 10:00 A.M. estaba programada esta reunión para verificar el estado del proyecto CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES PARA EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, ANTIOQUIA, en cumplimiento de los lineamientos y diferentes etapas de evaluación, definidos en la Resolución 0661 de 2019.

Ya cursado el proceso de revisión documental del proyecto CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES PARA EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, ANTIOQUIA, el ingeniero Suescún, toma la palabra y expone a los participantes que el motivo de esta reunión es brindar asistencia técnica a los funcionarios de Santo Domingo, Antioquia y a la consultoría del proyecto acerca de la manera como debe estar organizado el proyecto con respecto a la formulación y presentación de proyectos ante el comité evaluador del ministerio. Hacen precisión sobre la normatividad que regula la presentación de proyectos (0661 de 2019, 0330 de 2017, 719 de 2021, NSR-10, etc), y hacen énfasis en los siete componentes (Documental, legal, Institucional, técnico, financiero, ambiental y predial) que constituyen la correcta presentación, según lo definido en la Resolución 0661 de 2019. El ingeniero Suescún hace alusión a las observaciones evidenciadas en la revisión de los productos remitidos específicamente en el tema presupuestal y ambiental.

El ingeniero Marroquín toma la palabra y expone los lineamientos a tener en cuenta para la formulación del componente presupuestal, para lo cual solicita actualizar las cotizaciones que soportan el componente financiero.

Desde la entidad territorial y la consultoría tener claras las observaciones y procederán a atenderlas.



Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomo en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir los ajustes solicitados por el equipo evaluador	Consultoría del proyecto de US de Santo Domingo, Antioquia y funcionarios de la secretaría de Planeación Municipio de Santo Domingo, Antioquia.	Lo más pronto posible

FIRMAS:

Elaboró: IDSQ

Fecha: 15/03/2023



