

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

### ACTA No. 3.

#### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 03 de marzo de 2023
HORA:	De 10:00 am a 11:30 am
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Daniel Felipe Garzón, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. Cesar German Roa, Alcalde – Municipio de Gigante. Duván González García, Jefe de la Unidad de Infraestructura – Municipio de Gigante. Carol Elizabeth Salazar España, Profesional de Apoyo – Consultoría. Luis Alberto Torres Cuellar, Profesional de Apoyo – Consultoría. Miguel Darío Montes Pérez, Gerente EMPUGIGANTE S.A. E.S.P.
INVITADOS	Revisar asistentes

#### ORDEN DEL DÍA:

**Se convocó a la reunión virtual con el objetivo de realizar el seguimiento de los requerimientos pendientes, evidenciados en la Revisión Documental Preliminar del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DEL HUILA”.**

#### DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte del Ing. Daniel Felipe Garzón Gallo, revisor documental preliminar, quien indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo. Paso seguido, solicitó a la entidad formuladora el estado actual de los documentos faltantes del proyecto (18 requerimientos). Se aclaró que es necesario subsanar dicha información lo antes posible con el fin de surtir esta primera etapa e ingresar a la fase de evaluación, en donde un evaluador/a líder, en conjunto del equipo interdisciplinario del Ministerio, verificará de forma técnica cada uno de los componentes del proyecto.
2. Por otra parte, indicó que el plano con el esquema debe incluir cada uno de los componentes, en el formato resumen se requiere incluir la totalidad de la información de los profesionales responsables de los diseños e interventoría. Adicionalmente, mencionó que se deben cumplir los parámetros estipulados en el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS; solicitó anexar las proyecciones poblaciones y demandas en hoja de cálculo que permita su verificación e incluir los informes, diagnósticos, estudios, memorias y planos (levantamiento topográfico, diseños hidráulicos y eléctricos). Con respecto al requerimiento de comparación de alternativas de diseño se debe adjuntar el documento en el que se detalle la selección de la alternativa viable, criterios, variables, matrices de comparación y la definición de la alternativa seleccionada para el proyecto.

3. En cuanto al informe de interventoría y requerimientos ambientales aclaró que las carpetas radicadas se encuentran sin información. Finalmente, en el plano predial informó que no es posible validar los predios sobre los cuales se proyecta las obras y trazado del proyecto. Por lo anterior, mencionó que se debe realizar el ajuste y cumplir con lo establecido en el numeral 2.7 de la Resolución 0661 de 2019.
4. Con base en lo anterior, la entidad formuladora se comprometió a remitir los documentos faltantes a más tardar el jueves 23 de marzo de 2023.
5. Se agradece a los invitados y se da por terminada la reunión.

### COMPROMISOS (Si aplica)


#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar la totalidad de la información faltante del proyecto	Municipio de Gigante – Huila	Jueves 23 de marzo de 2023.
2	Convocar a una mesa de seguimiento.	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	Jueves 23 de marzo de 2023.

**FIRMAS:** En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de Asistentes.

Elaboró: Daniel Felipe Garzón Gallo

Fecha: 03-03-2023

### ANEXOS:



 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS</b>  <b>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</b>	Versión: 6.0
		Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-17

**LUGAR:** TEAMS **FECHA:** 03-03-2023 **HORA:** 10:00 a.m. A 11:30 a.m.

**TEMA:** ASISTENCIA TÉCNICA A LA ALCALDIA DE GIGANTE (HUILA) **PRESIDE:** MVCT

**EQUIPO ACOMPAÑANTE:** ALCALDIA, EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSULTORÍA

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Cesar German Roa	Alcalde	Municipio de Gigante - Huila		<a href="mailto:alcaldia@gigante-huila.gov.co">alcaldia@gigante-huila.gov.co</a>		
2	Duván González García	Jefe de la Unidad de Infraestructura	Municipio de Gigante - Huila		<a href="mailto:unidadinfraestructura@gigante-huila.gov.co">unidadinfraestructura@gigante-huila.gov.co</a>		
3	Carol Elizabeth Salazar España	Profesional de Apoyo	Consultoría	3162530951	<a href="mailto:cese91@hotmail.com">cese91@hotmail.com</a>		
4	Luis Alberto Torres Cuellar	Profesional de Apoyo	Consultoría	3108621533			
5	Miguel Darío Montes Pérez	Gerente	EMPUGIGANTE S.A. E.S.P.	3173656199	<a href="mailto:contactenos@empugigante.gov.co">contactenos@empugigante.gov.co</a>		
6	Daniel Felipe Garzón	Contratista	Subdirección de Proyectos MVCT	3015987175	<a href="mailto:DGarzon@minvivienda.gov.co">DGarzon@minvivienda.gov.co</a>		