

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA MESA DE TRABAJO No. 6 – SEGUIMINETO GENERAL AL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL AGUA DULCE (SUPÍA Y RIOSUCIO) FASE 1

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 27 de marzo de 2023
HORA:	De 10:00 am a 12:00 md 2 horas
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	German A. Naranjo F., Grupo de Evaluación MVCT, 301 5296421 Clara Lucia Gutiérrez, Equipo de Infraestructura PDA Caldas
INVITADOS:	clgutierrez@gobernaciondecaldas.gov.co

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento al avance en el proceso de ajuste y complementación al proyecto ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL AGUA DULCE (SUPÍA Y RIOSUCIO) FASE 1 de acuerdo con las observaciones realizadas por el MVCT en su evaluación por requerimientos.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el lunes 27 de marzo de 2022, iniciando a las 10:00 a.m., con la finalidad de revisar el avance en el proceso de ajuste a las observaciones realizadas por el MVCT sobre el proyecto ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL AGUA DULCE (SUPÍA Y RIOSUCIO) FASE 1 por parte del Formulator, dar las recomendaciones necesarias y aclarar cualquier inquietud del Formulator para que se pueda proceder con su ajuste y complementación.

Se inicia con el saludo a la Doctora Gutiérrez, luego de lo cual, se procede con la revisión de los términos de referencia, observando que se optó por dejar un alcance sobre el total del proyecto, se recomienda al no tener al momento claro el cumplimiento predial ni definidas las fuentes de financiación para cubrir la totalidad del alcance se da la recomendación al formulator de analizar dar un alcance a la carta de presentación solicitando el concepto técnico en vez de la viabilidad.

Luego el Ingeniero Naranjo, continua dando las recomendaciones sobre el documento de temimos y presentando un ejemplo de presupuesto el cual es remitido al formulator como un ejemplo, se espera una vez los términos sean complementados se presenten a evaluación del MVCT, y se coordinen reuniones técnicas y presupuestales. Con lo cual se da por terminada la mesa.


Se deja la indicación que el MVCT está abierto a recibir cualquier inquietud que se presente para dar la atención del caso.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
N/A			

FIRMAS:

Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 27-03-2023