

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	22 de marzo del 2023
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Bogotá D.C
ASISTENTES:	Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT. Sandra Yamile Sandoval, Contratista de la subdirección de servicios públicos domiciliarios. Jorge Hernández, secretaria de infraestructura y secretaria de medio ambiente. Maria Cristina Santaella, Asesora de proceso de la Empresa de acueducto y alcantarillado del municipio. Nestor Ortiz, Asesor de la empresa de acueducto y alcantarillado de Cúcuta. Hibyan Niño, Apoyo técnico a la supervisión de contratos de la empresa de servicios públicos de Cúcuta. Daniel Mantilla, Supervisión de contratos de la empresa de servicios públicos de Cúcuta. Carolina Peñaranda, Abogada asesora y actividades complementarias de la empresa de servicios públicos de Cúcuta.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización los avances de subsanación como resultado de la revisión documental preliminar del proyecto: CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS PALMARITO, MONTE VERDE Y 5 DE MAYO DEL CORREGIMIENTO DE PALMARITO Y DE LOS CENTROS POBLADOS LA PUNTA, BANCO DE ARENA PUERTO LEÓN Y PACOLANDIA DEL CORREGIMIENTO BANCO DE ARENA DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA-DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

DESARROLLO:

1. Se inicia la reunión por medio del Ingeniero Mateo Apraez, revisor documental preliminar, quien solicito hacer presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, manifestó que el objetivo de la reunión es evidenciar el avance de subsanación por parte de la entidad, toda vez que se ha incumplido con los plazos y entregas pactadas en la mesa de trabajo anterior.
2. Acto seguido el Ingeniero Mateo Apraez realizó la presentación de requerimientos para la viabilización correspondiente al proyecto "CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS PALMARITO, MONTE VERDE Y

5 DE MAYO DEL CORREGIMIENTO DE PALMARITO Y DE LOS CENTROS POBLADOS LA PUNTA, BANCO DE ARENA PUERTO LEÓN Y PACOLANDIA DEL CORREGIMIENTO BANCO DE ARENA DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA-DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER” explicando de forma general cada uno de los ítems. Quedando pendiente la entrega de 35 documentos requeridos faltantes y un total de 4 observaciones a la documentación presentada inicialmente.

3. Posteriormente, La Entidad formuladora del proyecto indica que cuenta con el 70% de la documentación faltante y se compromete a presentar el total de la documentación requerida faltante del proyecto hasta el día 29 de marzo del 2023.
4. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	De acuerdo con lo pactado en la mesa de trabajo presentar la documentación requerida faltante.	Empresa de servicios públicos de Cúcuta	29/03/2023

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez
Fecha: 22 de marzo del 2023

ANEXOS

Autoguardado CUADRO DE EVALUACIÓN PRELIMINAR CUCUTA Guardado Buscar

Mateo Felipe Apraez Portilla

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda PDFelement

Comentarios Compartir

Desahacer Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos

B4 Certificación de no afectación a bienes de interés cultural y arqueológico. En caso de afectación capítulo con las zonas afectadas y trámites correspondientes ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia-

	A	B	C	D	E
		GENERAR LISTA DE REQUERIMIENTOS		GENERAR LISTA DE OBSERVACIONES	
1					
2					
3		0			
4		1 Certificación de no afectación a bienes de interés cultural y arqueológico. En caso de afectación	1 Se solicita presentar un listado de materiales con mas de una cotización para tener mayor		X
5		2 Certificado de que el proyecto incluye o no incluye, cruces o afectaciones a la infraestructura	2 Indicar el plazo de ejecución total del proyecto		X
6		3 Certificación de planeación municipal o acredite con relación a la localización y uso de	3 Los documentos presentados para la totalidad del presupuesto superan el valor presentado		X
7		4 Si el proyecto requiere reasentamiento de población, Plan de reasentamiento y evidencia			X
8		5 Certificado de no afectación a comunidades indígenas o grupos étnicos. Se exige afectación			X
9		6 Diagnóstico de Entidades Prestadoras de Servicios Públicos, siguiendo el formato presentado			X
10		7 Formato Resumen del Proyecto con la totalidad de los campos diligenciados, en el formato			X
11		8 Copia de la póliza de calidad de diseño vigente, de parte del Consultor responsable de los			X
12		9 proyección de población empleada en el diseño y que esta corresponde con las			X
13		10 Capítulo o documento donde se realice el análisis de alternativas de proyectos que permitan			X
14		11 Capítulo o documento donde presente la planeación del proyecto por etapas, o que justifique			X
15		12 Capítulo o documento que contenga la información recopilada, así como los análisis realizados			X
16		13 Capítulo o documento donde se realice la comparación de alternativas de diseño y la selección			X
17		14 Planos de implantación del proyecto sobre el plano topográfico correspondiente en plantillas			X
18		15 Capítulo o documento donde se encuentre el estudio hidrológico o la justificación de que no			X
19		16 Capítulo o documento donde se encuentren las memorias de diseño eléctrico en formato			X
20		17 Diseño electromecánico o la justificación de que el proyecto no requiere este diseño.			X
21		18 Capítulo o documento donde se encuentre memorias de diseño arquitectónico en formato			X
22		19 Planos de diseño arquitectónico definitivos del proyecto en formato de documento portafolio			X
23		20 Memorias de cantidades de obra detalladas por componente en medio físico (impreso) o digital			X
24		21 Un capítulo o documento que precise las especificaciones técnicas de construcción para			X
25		22 Flujo de fondos de inversión durante la duración del proyecto los valores que se ejecutaran			X

LISTADO DE REQUERIMIENTOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Seleccione el destino y presione ENTRAR o elija Pegar

OM AR
Oswaldo Martine... Alejandra Veloz ro...

FC MP
Felipe Canal (Invit... Mateo Felipe Apr...

DH
Douglas Hernand...