

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	23 de marzo de 2023
HORA:	De 14:00 a 14:30 horas
LUGAR:	Bogotá D.C
ASISTENTES:	Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT. Guillermo Amaya Ruiz, Representante de la consultoría. Jonnathan Atehortua, secretario de planeación e infraestructura del municipio.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización de los resultados de la segunda revisión documental preliminar del proyecto: **CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL EL MACHETE, GUADALUPE IV Y PUENTE ACACIAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE – ANTIOQUIA.**

DESARROLLO:

1. Se inicia la reunión por medio del Ingeniero Mateo Apraez, revisor documental preliminar, quien solicito hacer presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, manifestó que el objetivo de la reunión es que desde el equipo de evaluación de proyectos se pueda dar a conocer a la entidad formuladora los requerimientos encontrados como resultado de la segunda revisión documental preliminar del proyecto presentado vía correo electrónico.
2. Acto seguido el Ingeniero Mateo Apraez realizó la presentación de requerimientos para la viabilización correspondiente al proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL EL MACHETE, GUADALUPE IV Y PUENTE ACACIAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - ANTIOQUIA” explicando de forma general cada uno de los ítems. Quedando pendiente la entrega de 11 documentos requeridos faltantes y un total de 4 observaciones a la documentación presentada inicialmente.
3. Posteriormente, La Entidad formuladora del proyecto se compromete a presentar la documentación requerida faltante del proyecto hasta el día 30 de marzo del 2023.
4. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	De acuerdo con lo pactado en la mesa de trabajo presentar la solicitud de Devolución del proyecto.	Alcaldía de Guadalupe-Antioquia.	30/03/2023

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez
Fecha: 23 de marzo de 2023

ANEXOS

GUAD-MULMGVPA-ACU-DIS-INF-V1 (Vista prot... Word Guillermo Amaya Ruiz

Archivo Inicio Insertar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?

VISTA PROTEGIDA Tenga cuidado: los archivos de Internet pueden contener virus. Si no tiene que editarlo, es mejor que siga en Vista protegida. Habilitar edición

3 2 1 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 8

1 → UBICACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y DE LAS VEREDAS EL MACHETE, GUADALUPE IV Y PUENTE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 9

2 → CARACTERÍSTICAS DEL MULTIVEREDAL EL MACHETE, GUADALUPE IV Y PUENTE ACACIAS 11

2.1 → PERÍMETRO URBANO Y SANITARIO 11

2.2 → ASPECTOS FÍSICOS 11

2.2.1 → Economía de las Veredas EL Machete, Guadalupe IV y Puente Acacias 11

2.2.2 → Equipamiento del multiveredal del municipio de Guadalupe 12

2.3 → INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 14

2.4 → RECURSOS 15

2.4.1 → División de cuencas y subcuencas 15

2.5 → CLIMATOLOGÍA 16

2.5.1 → Precipitación 16

2.5.2 → Temperatura 17

2.6 → GEOMORFOLOGÍA 17

2.7 → SERVICIOS PÚBLICOS 17

2.7.1 → Sistema de acueducto 17

2.7.2 → Sistema de alcantarillado 18

2.7.3 → Servicio de aseo 19

2.7.4 → Telefonía fija 19

2.7.5 → Energía 19

3 → PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN Y PROYECCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 20

3.1 → DATOS DE POBLACIÓN 20

3.2 → DINÁMICA POBLACIONAL 20

3.2.1 → Tasa de crecimiento 20

30650 palabras

GA Guillermo Amaya (Invitado)

MP Mateo Felipe Apraez Portilla

MG Municipio de Guadalupe (Invitado)

2:06 p. m. 23/03/2023