

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

## ACTA MESA DE TRABAJO COMPONENTE DE PRESUPUESTOS 28/03/2023

### DATOS GENERALES

FECHA:	28 de marzo de 2023
HORA:	De 9:00 am a 11:00 am 2 horas
LUGAR:	<b>Reunión virtual.</b>
ASISTENTES:	<p>German A. Naranjo F., Grupo de Evaluación MVCT</p> <p>Jonh Jair Marroquín Saavedra, Apoyo en Evaluación componente de Presupuestal MVCT.</p> <p>Herlin Mosquera - Alcalde del Rio Quito</p> <p>Jhon Freddy Palacios Rodríguez, Secretario de Infraestructura y Obras, Municipio De Rio Quito, <a href="mailto:infraestructurayobras@rioquito-choco.gov.co">infraestructurayobras@rioquito-choco.gov.co</a>, <a href="mailto:jhonfrepar@gmail.com">jhonfrepar@gmail.com</a>, 3206537560</p> <p>Darwin Desay Palacios Rodríguez, Municipio De Rio Quito, <a href="mailto:desay98@gmail.com">desay98@gmail.com</a>, 31272728064.</p> <p>Daynna Florez, Especialista de presupuestos Consultoría,</p> <p>Yossi Arley Santos Santos, Municipio De Rio Quito, <a href="mailto:yossisantos92@gmail.com">yossisantos92@gmail.com</a>, 3137984168.</p>
INVITADOS:	<p><a href="mailto:desay98@gmail.com">desay98@gmail.com</a></p> <p><a href="mailto:yossisantos92@gmail.com">yossisantos92@gmail.com</a></p> <p><a href="mailto:infraestructurayobras@rioquito-choco.gov.co">infraestructurayobras@rioquito-choco.gov.co</a></p>

### ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de trabajo sobre el componente presupuestal del proyecto OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA CONTO MUNICIPIO DE RIO QUITO – CHOCÓ, por solicitud de la Entidad Territorial responsable del diseño.

### DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el martes 28 de enero de 2023, iniciando a las 9:00 a.m., con la finalidad de que la Entidad Territorial presentara el presupuesto definitivo del proyecto OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA CONTO MUNICIPIO DE RIO QUITO – CHOCÓ y que los especialistas de presupuestos del MVCT realizaran las recomendaciones necesarias en aras de asistir a la entidad en la presentación del proyecto a comité. La reunión inicia con el saludo y agradecimiento a los asistentes, luego de lo cual, el Ingeniero Marroquín del MVCT propone como metodología la presentación del último presupuesto del proyecto y sobre este dar las recomendaciones necesarias a medida que se presenta.


La Ingeniera Daynna Florez procede a presentar en pantalla el archivo de presupuesto donde se evidencia que este se encuentra incompleto dado que aún no se han realizado las memorias de cantidades de los elementos estructurales, debido a que este componente solo ha presentado el 80% de las estructuras para su cuantificación, ante lo cual se revisan los valores bases de insumos como materiales pétreos y concretos donde el Ingeniero Marroquín da sus recomendaciones, sin embargo se solicita que el presupuesto sea presentado completo para su revisión por parte del MVCT, el Municipio se compromete a remitir este documento completo el miércoles al MVCT, el Ingeniero Marroquín indica que está dispuesto a realizar la revisión a la mayor brevedad pero que de todas maneras la entidad debe entender que se requiere de un tiempo para la revisión y que de no cumplirse la meta de entregar este presupuesto completo difícilmente se puede cumplir la meta de llevarlo a comité el viernes. Con lo cual se da por terminada la reunión.

**COMPROMISOS (Si aplica)**

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir las subsanaciones al proyecto del componente presupuestal al MVCT.	Entidad Territorial	29/03/2022

**FIRMAS:**

Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunion evidenciando la presencia de los asistentes:



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.  
 Fecha: 29-01-2023