

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 21 de marzo de 2023
HORA:	De 14:30 a las 15:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Jhon Jairo Gutiérrez Meneses, MVCT – DPR/GPS
	Valentina Londoño, Contratista, PDA Quindío
	Sandra Viviana Mejía, PDA Quindío

ORDEN DEL DIA:

1. Estado implementación Siasar PDA Quindío

DESARROLLO:

1. El PDA informó que tiene un avance del 80% del levantamiento de comunidades, además no han levantado información de los Prestadores de Asistencia Técnica.
2. No tienen respuesta a la pregunta de cuándo finalizarán el trabajo de campo.
3. El MVCT, les informó que se encuentra habilitado el servidor de producción Siasar 3.0 para el cargue de información, para lo cual se debe preparar la siguiente información:

Diligenciar formato de requerimiento en cuanto a creación de usuarios y creación del nombre de las comunidades, además de definir una fecha próxima para realizar el cargue de información.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Diligenciamiento formato requerimiento: creación de usuarios y comunidades	PDA Quindío	Inmediato
2	Programar reunión cargue de información en servidor de producción Siasar 3.0	MVCT y PDA Quindío	28 de marzo de 2023

FIRMAS: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses

Elaboró: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses
Fecha: 29-03-2023