

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 5

DATOS GENERALES

FECHA:	30 de marzo de 2023
HORA:	De 07:00 a.m. a 07:40 a.m.
LUGAR:	Aplicativo Teams.
ASISTENTES:	Carlos Daniel Garcia Equipo de Proyectos de Emcali.. Jorge Enrique Tellez Cardenas fue invitado a la reunión. Jorge Enrique Tellez Cardenas fue invitado a la reunión. Magnolia Romero - Profesional de proyectos ... de Magnolia Romero Botero Magnolia Romero - Profesional de proyectos, a cargo de los proyectos Conpes de Emcali maromero@emcali.com.co Andres Felipe Erazo Pineda - EMCALI (Unidad... de Andres Felipe Erazo Pineda Andres Felipe Erazo Pineda aferazo@emcali.com.co Rosa Fernanda Rodriguez Quintana, (Unidad de proyectos de Emcali) rrquintana19@gmail.com Juan Sebastián Yepes Ingeniero Hidráulico, Equipo de Proyectos de Emcali.. Yanet Castillo, Ingeniera Civil Leidy Catalina Peña, Ingeniera Sanitaria y Ambiental de Emcali. Jorge Tellez, Apoyo a la Ingeniera Magnolia en los proyectos del Conpes Raquel Alazava, del Grupo de Gestión de EMcali. Juan Peralta, Geotecnista, Apoyo para EMcali. Sebastián Ramirez Gómez, Ingñiero del Grupo de Serguimeinto del VASB José Manuel Vásquez Leal – Profesional Especializado, Evaluador, Grupo de Evaluación de Proyectos, Subdirección de Proyectos, DIDE, MVCT jvasquez@minvivienda.gov.co
AUSENTES	Mayra Delgado Bueno – Ingeniera del Plan Departamental de Aguas del Norte de Santander

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes y el objeto de la asistencia técnica.

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

2. Presentación de los antecedentes.
3. Presentación del estado actual de los tres proyectos radicados en el Mecanismo de Evaluación, a cargo del evaluador José Manuel Vásquez Leal.
4. Acuerdos y compromisos.

Nota: Las dudas e inquietudes se resuelven por parte del evaluador durante la socialización.

OBJETIVO:

Conocer el estado de atención de los tres proyectos radicados en el Mecanismo de Evaluación, a cargo del evaluador José Manuel Vásquez Leal.

ANTECEDENTES:

El evaluador, presenta a la mesa los antecedentes de estos proyectos.

DESARROLLO:

PROYECTO 1. Mesa #4. OPTIMIZACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE ACUEDUCTO BARRIOS SULTANA - BERLIN - SAN FRANCISCO, EVARISTO GARCÍA, LOS SAUCES, SAN JOAQUIN, MAYAPAN, SANTA ANITA, EL TRONCAL, DE CALI.

Este proyecto es conocido como “7 barrios” ocupa vías urbanas e involucra optimizaciones de redes de 2” a 7”.

El 7 de julio de 2022, fue la anterior mesa de trabajo, la Mesa #4, en donde se socializaron observaciones en presupuesto, geotecnia, topografía y predial.

Emcali manifiesta que el 22 de septiembre, se radicaron subsanaciones a los componentes predial, geotecnia, topografía y presupuesto, a través del radicado 7174 y posteriormente del componente hidráulico a través del radicado 7287.

Emcali agregó que no se logró cumplir con el 100% de las observaciones y que se entregó un cuadro, mencionando qué se subsanó y que no.

EMcali, informa que maneja diferentes contratos de consultorías y los productos de esas consultoría los presenta al MVCT. Sin embargo, informa que los parámetros que se han tenido para presentar la topografía han variado y los entienden como bastante rigurosos, debido a que expone, cuentan con la información suficiente y no es necesaria la rigurosidad de la reglamentación para garantizar la construcción y la funcionalidad del proyecto, dentro del contexto y el conocimiento que tiene Emcali de sus estructuras y sus redes, pero se entiende que hay que cumplirla.

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

Se proyecta realizar mesa de trabajo para el 28 de marzo, 8:00am, con el equipo de trabajo, para revisar el estado de la evaluación de las subsanaciones remitidas el 22 de septiembre, que atienden la comunicación del 05 de septiembre.

PROYECTO 2. Mesa #4. "OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES SECUNDARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BELLO HORIZONTE Y CIUDADELA COMFANDI EN SANTIAGO DE CALI"

El proyecto se ubica en vías urbanas, no requiere servidumbres.

El 07 de octubre de 2022, fue la anterior mesa de trabajo, la Mesa#3, en donde se socializaron observaciones en topografía, hidráulica y geotecnia. En el tema hidráulico se pidió argumentar y ampliar el diagnóstico.

Emcali manifiesta que, en noviembre del 2022 se radicaron subsanaciones a los componentes geotecnia y predial. Y posteriormente, en diciembre del componente hidráulico. Agrega que, en ambos casos al igual que para el proyecto de "7 Barrios", se entregó un cuadro en donde se explicaba punto por punto que se subsanó y que no.

PROYECTO 3. Mesa #2 CONTROL DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DE LOS COLECTORES DESEPAZ Y PUERTAS DEL SOL EN EL CANAL AGUABLANCA EN EL ORIENTE DE CALI.

El 07 de octubre de 2022, fue la anterior mesa de trabajo, la Mesa #3, en donde se socializaron observaciones en topografía, geotecnia, entre otras.

Emcali manifiesta que, este proyecto está enmarcado en el programa de Control de Aguas Residuales CARCAL y que a la fecha no se ha logrado subsanar las observaciones porque se tenían inconvenientes de subsanación con el tema de contratación.

OBSERVACIONES FINALES

El evaluador, creará tres enlaces virtuales, uno para cada proyecto, que enviará a Emcali para que allí se cargue las versiones finales de cada proyecto con el fin de poder evaluar esas subsanaciones que manifestó Emcali realizó entre noviembre y diciembre del 2022, y revisar los documentos en donde Emcali indica qué subsano y que no, y por cuáles razones o dificultades no subsanó.

A la siguiente semana de cargar los documentos, se generará una mesa de trabajo entre los especialistas del MVCT y los de Emcali, para revisar la documentación cargada por Emcali.

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir el enlace para cada proyecto.	José Manuel Vásquez Leal - Evaluador de Proyectos MVCT	22/03/2023
2	Cargar toda la documentación de cada proyecto	Emcali	23/03/2023
3	Generar la mesa de trabajo para la revisión entre los especialistas	Emcali y MVCT	

FIRMAS:

Ver imagen del registro de asistencia.

Elaboró: José Manuel Vásquez Leal. Profesional Especializado, Evaluador, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT

Fecha: 21-03-2023