

Resumen reunión ESSMAR 02 de marzo

Claudia Yamileth Rendon Valencia <CRendon@minvivienda.gov.co>

Jue 02/03/2023 12:05

Para: fabian.becerra@essmar.gov.co <fabian.becerra@essmar.gov.co>;mmontes@selfinver.com <mmontes@selfinver.com>

CC: ahermidamaldonado@gmail.com <ahermidamaldonado@gmail.com>

Hola a todos,

De nuestra jornada de la mañana se concluye que, con el objetivo de dar cumplimiento a las actividades de la consultoría y la implementación del esquema diferencial en Santa Marta, es necesario avanzar en los componentes y fechas que se presentan a continuación:

1. Componente diagnóstico: **18 de marzo**

- Diagnóstico de infraestructura y prestación de servicio Timayui y Alpes A y B
- Diagnóstico de condiciones sociales en la zona e impacto que tendría que ESSMAR garantice la solución provisional, frente a la manera que actualmente están supliendo el agua potable.
- Estándares a mejorar y tiempo en el cual se lograría
-

2. Componente de análisis de alternativas de solución: **31 de marzo**

- Posibles soluciones provisionales
- Análisis de alternativas para la solución definitiva y las implicaciones operativas para la ESSMAR
- Actividades de gestión comunitaria que serían incluidas en la tarifa

3. Componente consolidación PGED: **28 de abril**

Saludos,

Claudia Rendón Valencia

Contratista – Dirección de Política y Regulación

Grupo de Política Sectorial - Dirección de Política y Regulación

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico

CRendon@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 4134

Carrera 6 No. 8-77 Sede La Botica, Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co



**MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO**