

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 13

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 5 de abril de 2023
HORA:	De 10:30 a 11:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Amalfi Gaviria, Alcaldía de Soledad Gina Rincón, Despacho del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico Jhon Jair Marroquin Saavedra, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la consultoría supervisión y evaluadores MVCT
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS: EL ÉXITO, RÍOS DE AGUA VIVA Y LA SALLE. MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
3. Comentarios de los asistentes:
 - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero abre la reunión solicitando la presentación de los asistentes. Le pregunta a la representante del municipio si conoce el estado del proyecto.
 - La Doctora Amalfi Gaviria, solicita un recuento sobre el proyecto.

El Ingeniero Jaime Fuentes indica el nombre del proyecto, el cual es ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS: EL ÉXITO, RÍOS DE AGUA VIVA Y LA SALLE. MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. Indica que el proyecto, fue presentado para concepto técnico. Se encuentra en evaluación por requerimientos. Se realiza mesa de trabajo semanal, a fin de poder presentar el proyecto a más tardar 14 de abril de 2023, ante el comité técnico de proyectos. Comenta los compromisos que se habían adquirido en el marco del proyecto y solicita el favor de que puedan gestionarse. El proyecto tiene aval en geotecnia y estructuras.

Se debe realizar profundización en topografía. Se requieren subsanaciones al componente institucional, para lo que respecta a paz y salvo y fortalecimiento institucional. En la parte predial, se debe aportar el certificado de predios y servidumbres. Para la parte presupuestal, se deben subsanar las observaciones iniciales al proyecto, subsanando cotizaciones y temas referentes a andenes y demoliciones. El tema presupuestal es el insumo principal que se requiere como Ministerio, para la presentación a comité. En la última reunión, PDA indicó que a 5 de abril de 2023, se subsanarían las observaciones al proyecto. Solicita los compromisos, para saber que como Ministerio de les puede apoyar.

- La Doctora Amalfi Gaviria, pregunta quien ha asistido a las reuniones por parte del municipio.
- El Ingeniero Jaime Fuentes indica que por parte del municipio ha participado en las reuniones el Secretario de Obras Públicas.
- La Doctora Amalfi Gaviria indica que tomó atenta nota de los compromisos del municipio. Va a recopilar la información para enviarla y solicita contacto para remitir la información.
- La Ingeniera Gina Rincón expresa su preocupación, dado que las personas que normalmente asisten a estas reuniones, no se conectaron. Se hizo una ruta de trabajo que no se ha cumplido. Se ha reiterado en varias oportunidades la importancia de cumplir los compromisos. Debe transmitirse el mensaje de importancia a las personas involucradas en la mesa y se unan esfuerzos para sacar el proyecto adelante.
- La Doctora Amalfi Gaviria se compromete a transmitir el mensaje de urgencia y que va a colocarse al frente para cumplir los compromisos.
- Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Comunicación con el evaluador líder para indicar compromisos de entrega	Amalfi Gaviria, Alcaldía de Soledad	05/04/2023

FIRMAS:

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	4/05/23, 10:38:12 AM	4/05/23, 10:56:55 AM	18 min 42 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ	4/05/23, 10:38:35 AM	4/05/23, 10:56:40 AM	18 min 4 s	GRincon@minvivienda.gov.co	Moderador
Jonh Jair Marroquin Saavedra	4/05/23, 10:40:22 AM	4/05/23, 10:56:41 AM	16 min 19 s	JMarroquin@minvivienda.gov.co	Moderador
Secretaria General Soledad	4/05/23, 10:42:32 AM	4/05/23, 10:56:42 AM	14 min 10 s		Moderador



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 05-04-2023