

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	03 de mayo de 2023
HORA:	De 02:00 a 02:45 horas
LUGAR:	Bogotá D.C
ASISTENTES:	Yanine Ávila, Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT. Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT. Yeison Cifuentes – Planeación del Tambo Cauca Huver Ruíz – Apoyo a la secretaría de infraestructura.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización de los resultados de la revisión documental preliminar del proyecto: CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP ACUEDUCTO INTERVEREDAL CHISQUIO - MONTEERRONDONO MUNICIPIO DEL TAMBO CAUCA.

DESARROLLO:

1. Se inicia la reunión por medio del Ingeniero Mateo Apraez, revisor documental preliminar, quien solicito hacer presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, manifestó que el objetivo de la reunión es que desde el equipo de evaluación de proyectos se pueda dar a conocer a la entidad formuladora los requerimientos encontrados como resultado de la revisión documental preliminar del proyecto presentado.
2. Acto seguido el Ingeniero Mateo Apraez realizó la presentación de requerimientos que surgieron luego de la revisión preliminar realizada por la Ingeniera Yanine Ávila para la viabilización correspondiente al proyecto “CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP ACUEDUCTO INTERVEREDAL CHISQUIO - MONTEERRONDONO MUNICIPIO DEL TAMBO CAUCA.”, explicando de forma general cada uno de los ítems al personal que asistió a la mesa de trabajo. En total se necesitan 29 requerimientos para este proceso.
3. Posteriormente, La Entidad formuladora del proyecto se compromete a presentar los requerimientos el miércoles 10 de mayo del 2023
4. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	De acuerdo con la información brindada presentar la totalidad de los requerimientos para este proyecto.	Alcaldía municipal de El Tambo – Cauca.	10/05/2023

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Yanine Ávila
Fecha: 03 de mayo de 2023

ANEXOS

1. Resumen						
Título de la reunión	MESA DE SOCIALIZACION- PROYECTO DEL TAMBO CAUCA					
Participantes que asistieron	4					
Hora de inicio	5/03/23, 2:00:24 PM					
Hora de finalización	5/03/23, 2:46:32 PM					
Duración de la reunión	46 min 8s					
Tiempo medio de asistencia	44 min 11s					
2. Participantes						
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de partici	Rol
Yanine Carolina Avila Martinez	5/03/23, 2:02:07 PM	5/03/23, 2:46:32 PM	44 min 25s	YCAvila@minvivienda.gov.co	YCAvila@mi	Organizador
Mateo Felipe Apraez Portilla	5/03/23, 2:01:50 PM	5/03/23, 2:46:16 PM	44 min 25s	MApraez@minvivienda.gov.co	MApraez@m	Moderador
Yeison Cifuentes Planeación El Tambo	5/03/23, 2:01:58 PM	5/03/23, 2:46:32 PM	44 min 33s			Moderador
HUVER RUIZ	5/03/23, 2:03:00 PM	5/03/23, 2:46:22 PM	43 min 22s			Moderador
3. Actividades de la reunión						
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico		Rol
Yanine Carolina Avila Martinez	5/03/23, 2:02:07 PM	5/03/23, 2:46:32 PM	44 min 25s	YCAvila@minvivienda.gov.co		Organizador
Mateo Felipe Apraez Portilla	5/03/23, 2:01:50 PM	5/03/23, 2:46:16 PM	44 min 25s	MApraez@minvivienda.gov.co		Moderador
Yeison Cifuentes Planeación El Tambo	5/03/23, 2:01:58 PM	5/03/23, 2:46:32 PM	44 min 33s			Moderador
HUVER RUIZ	5/03/23, 2:03:00 PM	5/03/23, 2:46:22 PM	43 min 22s			Moderador