

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

**ACTA No. 01
ASISTENCIA TECNICA REVISION ESTADO DE AVANCE EJECUCION
PLAN DE GESTION SOCIAL VIGENCIA 2021
DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES**

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 16 de marzo del 2022
HORA:	De 10:00 a 11:00 a,m horas
LUGAR:	(Virtual Teams)
ASISTENTES:	SUSANA DOWNS NAVARRO. Profesional Social. Gobernación Departamental Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente RUBY ESPERANZA MONTOYA OSPINA. Profesional Especializado. Subdirección de Desarrollo Empresarial. VASB-MVCT
INVITADOS:	Ninguno

ORDEN DEL DIA:

Revisión estado de avance en la ejecución del Plan de Gestión Social Vigencia 2021 por cada línea de trabajo de acuerdo con lo definido en el Cronograma de ejecución.

DESARROLLO:

La profesional Susana Downs Navarro a cargo de la coordinación del Plan de Gestión Social del PDA San Andrés y la profesional de la Subdirección de Desarrollo Empresarial, realizaron la revisión del estado de avance en la implementación del PGS vigencia 2021, el cual, fue aprobado en el mes de septiembre del mismo año.

La profesional del PGS PDA San Andrés informo que se ha contratado a la profesional Catherine Williams nativa de la Isla quien además de ser profesional en psicología habla el creole lo que facilita la comunicación con las comunidades raizales del departamento. Al momento se encuentran en proceso de capacitación y entrenamiento de la profesional que apoyara el desarrollo de las actividades previstas en el Plan de Gestión Social.

De igual forma informó que se ha venido avanzando en la ejecución de las actividades previstas en el plan y que no requieren de recursos para ello. Al respecto se solicitó enviar el informe de ejecución de actividades correspondiente al bimestre Enero-Febrero del año en curso con las respectivas evidencias de soporte, toda vez que esta gestión es de suma importancia para mantener el contacto e información continua con las comunidades beneficiarias de los diferentes proyectos.

Se recomiendo nuevamente informar sobre los aspectos relacionados con los procesos contractuales, requeridos para la ejecución de la totalidad de actividades. Toda vez que para poder avanzar en el diseño del Plan de Gestión Social de la nueva vigencia se requiere haber ejecutado la totalidad del Plan de Gestión Social de la Vigencia anterior. Al respecto se preciso que el Señor Viceministro de Agua y Saneamiento Básico esta a la espera de la respuesta al oficio enviado al Señor Gobernador del Departamento solicitando información sobre el avance de ejecución presupuestal

Una vez finalice la ejecución del PGS de la vigencia 2021 se dará inicio a la formulación del nuevo PGS dado que uno de los requerimientos para la emisión de concepto favorable a un

nuevo PGS es presentar el informe final de ejecución del de la vigencia anterior y certificación de ejecución presupuestal. Esto no impide que el equipo pueda ir avanzando en la actualización de la caracterización, y en el diseño del borrador del nuevo Plan si el tiempo así se lo permite a los profesionales sociales contratados para ello.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Continuar brindado a la asistencia técnica requerida al equipo de Gestión Social	Equipo de Gestión Social- Gestor PDA	Permanente
2	Remisión de Informe de Avance Bimestre enero – febrero 2023	Equipo de Gestión Social- Gestor PDA	27 de marzo
3	Asistir a las capacitaciones programadas por el equipo de Gestión Social de la SDE	Equipo de Gestión Social- Gestor PDA	Una vez se programe
4	Elaboración de acta de asistencia técnica realizada	Equipo de Gestión Social- Gestor PDA	Inmediato

FIRMAS:




SUSANA DOWNS NAVARRO.

Profesional Social. Gobernación
 Departamental Secretaría de Servicios
 Públicos y Medio Ambiente

**RUBY ESPERANZA MONTOYA
 OSPINA.**

Profesional Especializado.
 Subdirección de Gestión Empresarial.

Elaboró: Ruby Esperanza Montoya Ospina. Profesional Especializado. Subdirección de Desarrollo Empresarial.

Fecha: 16-03-2022