

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión:
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha:
		Código: GDC-

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	03 de mayo de 2023
HORA:	02:30 P.M.
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Iván Darío Suescún Quiñones - SP - VASB – MVCT Luz Marina Arias – Consultoría Leydi Cardona – Alcaldesa Hispania Sec Planeación – Hispania John Marroquín – DIDE - VASB

ORDEN DEL DIA: Reunión de asistencia técnica con respecto al proyecto CONSTRUCCION DE UNIDADES SAITARIAS RURALES PARA EL MUNICIPIO DE HISPANIA, ANTIOQUIA.

1. Saludo
2. Desarrollo

DESARROLLO:

1. **Saludo:** El día de hoy 03 de mayo de 2023 a partir de las 02:30 P.M. estaba programada esta reunión para verificar el estado del proyecto CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS RURALES PARA EL MUNICIPIO DE HISPANIA, ANTIOQUIA, en cumplimiento de los lineamientos y diferentes etapas de evaluación, definidos en la Resolución 0661 de 2019.

Ya cursado el proceso de revisión documental del proyecto CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS RURALES PARA EL MUNICIPIO DE HISPANIA, ANTIOQUIA, el ingeniero Suescún, toma la palabra y expone a los participantes que el motivo de esta reunión es brindar asistencia técnica a los funcionarios de Saboya, Boyacá y a la consultoría del proyecto acerca de la manera como debe estar organizado el proyecto con respecto a la formulación y presentación de proyectos ante el comité evaluador del ministerio. Hacen precisión sobre la normatividad que regula la presentación de proyectos (0661 de 2019, 0330 de 2017, 719 de 2021, NSR-10, etc), y hacen énfasis en los siete componentes (Documental, legal, Institucional, técnico, financiero, ambiental y predial) que constituyen la correcta presentación, según lo definido en la Resolución 0661 de 2019. El ingeniero Suescún hace alusión a que el componente predial ya está en revisión por parte del equipo evaluador.

Desde la entidad territorial manifestaron tener claras las observaciones y procederán a atenderlas.



Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomo en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir los ajustes solicitados por el equipo evaluador	Consultoría del proyecto de US de Hispania, Antioquia y funcionarios de la secretaría de Planeación Municipio de Hispania, Antioquia.	Lo más pronto posible



FIRMAS:

Elaboró: IDSQ

Fecha: 03/05/2023



