

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 04

DATOS GENERALES

FECHA:	03 de mayo de 2023
HORA:	De 10:00 am a 10:30 am
LUGAR:	Aplicativo Teams
ASISTENTES:	Manuel Sanchez – Apoyo del municipio de Campoalegre Luis Carlos Garcés Fernández – Profesional Especializado, Evaluador líder, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, lgarcés@minvivienda.gov.co
INVITADOS:	Alcalde municipal de Campoalegre

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Seguimiento al avance de la complementación del proyecto de inversión “Construcción 200 baterías sanitarias rurales dispersas en el municipio de Campoalegre, departamento del Huila”.
3. Conclusiones.

DESARROLLO:

El ing. Luis Carlos da apertura a la reunión, poniendo el contexto del estado de avance del proyecto y que la mesa de trabajo fue citada para validar los avances del proyecto. En los meses de febrero y marzo de 2023, se realizaron mesa de trabajo en las cuales fueron socializadas las observaciones del proyecto y se brindaron orientaciones con relación al componente predial del proyecto.

El ing. Manuel explica que se han tenido inconvenientes para complementar el proyecto, por que los predios se encuentran muy dispersos y por la ola invernal algunas vías se encuentran imposibles de acceder. Actualmente se encuentran actualizando el listado de usuarios, los cuales muchos se han mudado, otros ya construyeron unidades sanitarias, por lo cual se debe actualizar el listado de predios postulados.

El ing. Luis Carlos pregunta si se tiene claridad si los predios postulados se encuentran en calidad de propietarios o poseedores.

El ing. Manuel explica que la mayoría de los predios se encuentran en sana posesión.

El ing. Luis Carlos aclara que, para el caso, se deben presentar las declaraciones de sana posesión, con la información que permita identificar con claridad los predios postulados. El ingeniero pregunta si se ha avanzado con la contratación de la interventoría.

El ing. Manuel explica que el proyecto actualmente no cuenta con interventoría, que se encuentran realizando las gestiones para obtener el aval de un interventor externo. El proyecto se ha formulado con el esfuerzo del municipio y de la comunidad.

El ing. Luis Carlos ratifica que por requisito de la resolución 0661 de 2019, se debe contar con el aval de una interventoría (diferente a la supervisión) que apruebe los estudios y diseños del proyecto. El ingeniero recomienda validar con el equipo jurídico del municipio, la forma de contratación de la interventoría.

El ingeniero Manuel pregunta si se puede certificar la disponibilidad de servicios públicos por parte del presidente de la JAC, en los predios donde se tiene una solución individual o acueducto veredal.

El ingeniero Luis Carlos explica que la competencia para certificar en estos casos sería de la secretaría de planeación municipal o en su defecto la junta que opera el acueducto veredal.

El ingeniero explica que como el proyecto se encuentra en modalidad por etapas, se tiene un plazo para presentar el proyecto a comité (etapa 2). Por lo anterior, se programará para presentar al próximo comité técnico, teniendo que lo más probable es que el proyecto se devuelva, dado que el mismo tiene un nivel de avance muy bajo. Adicionalmente, el ingeniero recomienda aterrizar el alcance de proyecto, para presentar el proyecto lo más completo posible, para que pueda surtir un trámite más ágil en el mecanismo de viabilización del MVCT.

El ing. Manuel explica que se han invertido recursos en el proyecto, pero que aun se tiene documentación y gestiones faltantes, especialmente la vinculación de la interventoría.

No siendo otro el particular, se procede con el cierre de la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)


#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar el proyecto a comité técnico (fase 2)	MVCT	Próximo comité técnico (por definir)
2	Atender inquietudes durante la formulación, a través de mesas de trabajo de Asistencia Técnica.	MVCT	Permanente

FIRMAS:

Ver imagen de la asistencia virtual.

Elaboró: Luis Carlos Garcés Fernández
Fecha: 04-05-2023

Registro de asistencia



Convocatoria

MESA DE TRABAJO DEL PROYECTO CONSTRUCCION 200 BATERIAS SANITARIAS RURALES DISPERSAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA - Reunión

Archivo Reunión Ayuda

Eliminar compartir con Teams Enviar a OneNote Calendario Pasos rápidos Mover Reglas Marcar como no leído Categorizar Seguimiento Buscar Relacionadas Seleccionar Leer en voz alta

MESA DE TRABAJO DEL PROYECTO CONSTRUCCION 200 BATERIAS SANITARIAS RURALES DISPERSAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA

Luis Carlos Garces Fernandez
Necesario lgarces@min.vivienda.gov.co alcaldia@campoalegre-huila.gov.co contactenos@campoalegre-huila.gov.co

miércoles, 3 de mayo de 2023 10:00 a. m. Reunión de Microsoft Teams

Señores
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
DEPARTAMENTO DEL HUILA

Cordial saludo,

De manera atenta citamos a mesa de trabajo con el objetivo de realizar seguimiento y conocer el estado de avance de la complementación del proyecto CONSTRUCCION 200 BATERIAS SANITARIAS RURALES DISPERSAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Fecha: miércoles 03 de mayo 2023
Hora: 10:00 am
Enlace de la reunión: [haga clic aquí para unirse a la reunión](#)

Agradecemos contar con su valiosa asistencia.

Atentamente,

Luis Carlos Garces Fernandez
Profesional Especializado - Subdirección de proyectos
lgarces@min.vivienda.gov.co
Calle 17 No. 9-36 Sede Administrativa, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

**MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO**

Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala
[Haga clic aquí para unirse a la reunión](#)

ID de la reunión: 266 784 062 194
Código de acceso: Ary5dg
[Descargar Teams](#) | [Unirse en la web](#)