

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 7.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 06

### DATOS GENERALES

FECHA:	17 de mayo de 2023
HORA:	De 10:00 am a 11:00 am
LUGAR:	<b>Aplicativo Teams</b>
ASISTENTES:	<p>Ing. Duber Simanca –Secretario de Planeación municipio de Chiriguana, planeacionplaneacion@chiriguana-cesar.gov.co</p> <p>Ing. Oscar Gonzalez –Ingeniero de apoyo de la Secretaría de Planeación municipio de Chiriguana</p> <p>Ing. Luis Payares – Ingeniero de apoyo de la Secretaría de Planeación municipio de Chiriguana</p> <p>Ing. Wilson Hernández – Ingeniero de apoyo de la Secretaría de Planeación municipio de Chiriguana</p> <p>Luis Carlos Garcés Fernández – Profesional Especializado, Evaluador líder, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, lgarcés@minvivienda.gov.co</p>
INVITADOS:	Alcalde municipal de Chiriguana

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Seguimiento al avance de la complementación del proyecto de inversión “Construcción de 250 unidades de saneamiento básico para hogares en situación de vulnerabilidad en veredas del municipio de Chiriguana departamento del Cesar”.
3. Compromisos.

### DESARROLLO:

El Ing. Luis Carlos da apertura a la reunión, poniendo el contexto del estado de avance del proyecto y que la mesa de trabajo fue citada para validar los avances del proyecto. En el mes de marzo de 2023, fue enviada una documentación por parte del municipio de Chiriguana, pero que a la fecha persisten varias observaciones principalmente en cuanto a la geotecnia, gestión predial y aspectos documentales del proyecto.

El Ing. Luis Payares explica los avances y labores que han realizado para la complementación del proyecto, como son certificados de servicio de acueducto y energía, declaraciones de sana posesión de los predios, plano predial, listado de propietarios en formato 5 y complementación del estudio de suelos. Explica que a la fecha les faltan algunas firmas por parte de los beneficiarios y se espera presentar la documentación el próximo viernes 19 de mayo de 2023.

El Ing. Wilson explica la complementación realizada sobre el estudio de suelos: registro fotográfico, resultados de tipo de suelo encontrado (ensayos) y planos de apiques. Los apiques se realizaron por zonas (veredas).

El Ing. Luis Carlos propone que se presenta la totalidad de la documentación y pregunta si se realizaron las priorizaciones de acuerdo con el SISBEN.

El Ing. Luis Payares explica que se realizaron las priorizaciones para los niveles A y B del SISBEN (que corresponden a pobreza extrema y pobreza, respectivamente).

El Ing. Luis Carlos recuerda que se tengan en cuenta las observaciones realizadas por el abogado Camilo Bermeo, revisor del componente predial, teniendo que dicho componente es el más crítico del proyecto.

El Ing. Duber agradece por el apoyo brindado por el MVCT en la formulación del proyecto.

El Ing. Luis Carlos ratifica la total disposición para atender las inquietudes del municipio de Chiriguaná. Además, explica que durante el proceso de evaluación, se pueden realizar las mesas de trabajo que se ameriten o requieran por el municipio, en aras de resolver las inquietudes que existan y poder seguir adelante con el proyecto.

El Ing. Luis Carlos informa al municipio que le fue asignada la evaluación del proyecto “Ampliación y optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales y de las redes de alcantarillado sanitario y obras complementarias del corregimiento de rincón hondo - municipio de Chiriguaná”, que se adelanta la revisión de este y se espera programar la mesa de trabajo respectiva para la próxima semana.

No siendo otro el particular, se procede con el cierre de la reunión.

### **COMPROMISOS** (Si aplica)


#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir la documentación complementada y/o actualizada del proyecto	Municipio de Chiriguana	19-05-2023
2	Atender inquietudes durante la formulación, a través de mesas de trabajo de Asistencia Técnica.	MVCT	Permanente

### **FIRMAS:**

Ver imagen de la asistencia virtual.

Elaboró: Luis Carlos Garcés Fernández  
Fecha: 17-05-2023

## Registro de asistencia



## Convocatoria

