

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión:
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha:
		Código: GDC-

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	18 de mayo de 2023
HORA:	10:00 A.M.
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Johana Mayoral – PDA Putumayo Julio Martínez – PDA Putumayo Iván Darío Suescún Quiñones - VASB – MVCT

ORDEN DEL DIA: Asistencia técnica con respecto al proyecto CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO-DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

1. Saludo
2. Desarrollo

DESARROLLO:

1. **Saludo:** El día de hoy 18 de mayo de 2023 a partir de las 10:00 AM. se realiza esta reunión para verificar el estado del proyecto CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO-DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, en cumplimiento de la normatividad que regula la presentación y formulación de proyectos de Saneamiento Básico y Agua Potable.

Participan el equipo evaluador de la DIDE – VASB (Lista de asistentes) y por parte la consultoría y funcionarios del PDA de Putumayo.

Una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda a los participantes y se da inicio a la reunión.

2. **Desarrollo:** El ingeniero Suescún informa que esta reunión se realiza para revisar el estado de evaluación del proyecto ya que está pendiente por subsanar el levantamiento topográfico y el componente predial.

El ingeniero Iván Suescún (VASB - MVCT) manifiesta que está en revisión del diseño hidráulico y que el 19 de mayo se programará una reunión de revisión de este producto.

Desde el PDA del Putumayo manifiestan tener claro lo expuesto por el equipo evaluador y procederán a realizar los ajustes y remitir lo solicitado.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomo en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar los ajustes y complementos pendientes en el proyecto debidamente	PDA de Putumayo	31 de mayo de 2023



	organizado y firmado, según lo expuesto en esta reunión.		
--	--	--	--



FIRMAS:
Elaboró: IDSQ
Fecha: 18/05/2023

