

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión:
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha:
		Código: GDC-

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	23 de mayo de 2023
HORA:	09:00 A.M.
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Johana Mayoral – PDA Putumayo Mauricio Burbano – PDA Putumayo Jairo Martínez – PDA Putumayo Iván Darío Suescún Quiñones - VASB – MVCT

ORDEN DEL DIA: Asistencia técnica con respecto al proyecto CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO-DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

1. Saludo
2. Desarrollo

DESARROLLO:

1. **Saludo:** El día de hoy 23 de mayo de 2023 a partir de las 09:00 AM. se realiza esta reunión para verificar el estado del proyecto CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO-DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, en cumplimiento de la normatividad que regula la presentación y formulación de proyectos de Saneamiento Básico y Agua Potable.

Participan el equipo evaluador de la DIDE – VASB (Lista de asistentes) y por parte la consultoría y funcionarios del PDA de Putumayo.

Una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda a los participantes y se da inicio a la reunión.

2. **Desarrollo:** El ingeniero Suescún informa que esta reunión se realiza para revisar el estado de evaluación del diseño hidráulico del proyecto, para lo cual realizan una presentación del alcance del proyecto y se revisan los parámetros correspondientes.

El ingeniero Iván Suescún (VASB - MVCT) manifiesta que está conforme con lo expuesto y solicita que se organicen los productos debidamente firmados y consolidados.

El ingeniero Suescún reitera en la necesidad que presenten el componente predial con todos sus soportes.

Desde el PDA del Putumayo manifiestan tener claro lo expuesto por el equipo evaluador y procederán a realizar los ajustes y remitir lo solicitado.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomo en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS



#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar los ajustes y complementos pendientes en el proyecto debidamente organizado y firmado, según lo expuesto en esta reunión.	PDA de Putumayo	31 de mayo de 2023



FIRMAS:

Elaboró: IDSQ

Fecha: 24/05/2023

Correos: Ivi x (17) A x Facebook x 0. INFORM x Observaci x (4) Whats x SignVAS x Scanned x +

← → ↺ https://teams.microsoft.com/_/#/modern-calling/ Actualizar

Microsoft Teams

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Aplicaciones Más

Cámara Micrófono Compartir Salir

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (2) Silenciar a todos

Ivan Dario Suescun Quinones Organizador

Jairo Martínez (Invitado) Invitado de la reunión

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

907
23/05/2023

