

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 2.

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 03 de mayo de 2023
HORA:	De 03:00 pm a 04:00 pm
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Daniel Felipe Garzón, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. Sergio Andrés Rodríguez, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. Daynna Flórez, Profesional de Apoyo – Consorcio redes Condoto. Héctor Emilio Mosquera Murillo, Coordinador Técnico – PDA Chocó.
INVITADOS:	Revisar asistentes

ORDEN DEL DIA:

Se convocó a la reunión virtual con el objetivo de realizar el seguimiento de los requerimientos pendientes, evidenciados en la Revisión Documental Preliminar del proyecto “CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO”.

DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte del Ing. Daniel Felipe Garzón Gallo, revisor documental preliminar, quien indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de seguimiento. Paso seguido, solicitó a la entidad formuladora el estado actual de los requerimientos y aclaró que es necesario subsanar los documentos faltantes lo antes posible, de manera que se pueda surtir esta primera etapa e ingresar a la fase de evaluación, en donde un evaluador/a líder, en conjunto del equipo interdisciplinario del Ministerio, verificará de forma técnica cada uno de los componentes del proyecto.
2. Héctor Emilio Mosquera Murillo, Coordinador Técnico – PDA Chocó, mencionó que en un termino de 15 días hábiles la entidad subsanaría de forma parcial la documentación faltante del proyecto.
3. Sin embargo, Daynna Flórez, Profesional de Apoyo, se comprometió a indicar vía correo electrónico el plazo requerido para la subsanación de los requerimientos a más tardar el 04 de mayo de 2023.
4. Se agradece a los invitados y se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Indicar el plazo de subsanación de la información faltante del proyecto.	Municipio de Condoto – Chocó.	Jueves 04 de mayo de 2023.

FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de Asistentes.

Elaboró: Daniel Felipe Garzón Gallo
Fecha: 03-05-2023

ANEXOS:

The screenshot shows a document page with a white background and a black border. At the top right, there is a logo for the "MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO". The main text in the center reads: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO." Below this, it says "Condoto - Chocó" and "03 de mayo de 2023". On the right side, there is a vertical sidebar with three circular avatars: "DG" (Daniel Felipe Ga...), "SO" (Sergio Andrés R...), and "DF" (Daynna Florez (l...)). At the bottom left, there is a signature line with the name "Daniel Felipe Garzon Gallo".

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 7.0
		Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-17

LUGAR: TEAMS **FECHA:** 03-05-2023 **HORA:** 03:00 p.m. A 04:00 p.m.

TEMA: ASISTENCIA TÉCNICA A LA ALCALDÍA DE CONDOTO (CHOCÓ) **PRESIDE:** MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: CONSULTOR Y PDA

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Héctor Emilio Mosquera Murillo	Coordinador Técnico – PDA	PDA Chocó	3137052056	hectmo17@hotmail.com		
2	Daynna Flórez	Profesional de Apoyo	Consortio redes Condoto		daynna.florez17@gmail.com		
3	Sergio Andrés Rodríguez	Contratista	Subdirección de Proyectos MVCT		SRodriguez@minvivienda.gov.co		
4	Daniel Felipe Garzón	Contratista	Subdirección de Proyectos MVCT	3015987175	DGarzon@minvivienda.gov.co		