

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 29 de mayo de 2023
HORA:	De 09:00 a 09:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Carmen Chona, Alcaldía de Ocaña Noel Fernando Torres, Alcaldía de Ocaña Mayra Alejandra Martínez Lopera, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jhon Jair Marroquin Saavedra, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación del componente presupuestal y ambiental del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial y evaluadores del MVCT.
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación del componente presupuestal y ambiental del proyecto CONSTRUCCIÓN DE LOS CRUCES ESPECIALES DE EMPALME DE LA RED DE ALCANTARILLADO SOBRE LA AVENIDA FRANCISCO FERNÁNDEZ DE CONTRERAS EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero abre la reunión indicando que se trata del tema presupuestal y ambiental.
 - La Doctora Carmen Chona indica que va a remitir las cotizaciones del proyecto a los correos del evaluador líder y el evaluador presupuestal.
 - Los evaluadores presupuestales solicitan que se allegue la información.
 - La Doctora Carmen Chona indica para el tema ambiental que se radicó el PSMV en la corporación, el día 26 de mayo de 2023 y que les fue indicado que el día 2 de

junio se les indica el estado de su solicitud. Pidió mesa de trabajo para el día 5 de junio de 2023, a fin de hacer seguimiento a los trámites ambientales y presupuestales del proyecto.

4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de trabajo de los componentes presupuestal y ambiental del proyecto	Carmen Chona, Alcaldía de Ocaña	25/05/2023

FIRMAS:

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	5/29/23, 8:59:46 AM	5/29/23, 9:16:20 AM	16 min 33 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
nightnolfer	5/29/23, 8:59:56 AM	5/29/23, 9:09:52 AM	9 min 55 s	nightnolfer_hotmail.com#EXT#@etbcsj.onmicrosoft.com	Moderador
Invitado de la reunión	5/29/23, 9:00:59 AM	5/29/23, 9:16:24 AM	15 min 24 s		Moderador
Mayra Alejandra Martínez Lopera	5/29/23, 9:01:30 AM	5/29/23, 9:16:17 AM	14 min 46 s	MMartinezL@minvivienda.gov.co	Moderador
Jonh Jair Marroquin Saavedra	5/29/23, 9:04:50 AM	5/29/23, 9:16:16 AM	11 min 26 s	JMarroquin@minvivienda.gov.co	Moderador



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 29-05-2023