

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 12 de mayo de 2023
HORA:	De 8:00 a 9:00 horas
LUGAR:	Reunión Virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	-Richard Valencia CUMARE -Freddy Barón CUMARE -Jesus Moreno Gerente CUMARE -German Naranjo MVCT -Marlon Olarte MVCT
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Asistencia Técnica para la presentación de proyectos por emergencia para el Corregimiento de Puerto Jordan en Arauquita - Arauca ante el mecanismo de viabilización del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico – VASB

DESARROLLO:

1. Se da inicio a la reunión por medio del ing. German Naranjo, explicando que el enfoque de la reunión es poder revisar el proyecto que han venido estructurando desde el municipio de Arauquita, Arauca y a su vez entregarles información en cuanto al registro de la documentación de los proyectos en la plataforma de radicación.
2. Los profesionales brindaron recomendaciones para la presentación adecuada de los proyectos de emergencia ante el VASB, el ingeniero German despejo algunas dudas y el PDA Informo que los ítems de solicitud de permiso ambiental, y Carta de declaratoria de emergencia son los que actualmente están gestionando para poder iniciar con el cargue del proyecto;
-El PDA Estima realizar el cargue y radicación de la documentación necesaria para el proyecto el próximo 31/05/2023, lo anterior teniendo en cuenta los tiempos que les conlleva conseguir los últimos documentos del proyecto.
3. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	De acuerdo con la información brindada radicar el proyecto de interés para el municipio.	Alcaldía Arauquita, Arauca	31/05/2023

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Marlon David Olarte Tangarife

Fecha: 12/05/2023

ANEXOS

