

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	23 de mayo de 2023
HORA:	De 14:30 a 15:30 horas
LUGAR:	Bogotá D.C
ASISTENTES:	Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT. Carlos Ríos, alcalde municipal de San Alberto. Sammy Carolina Arias, Consultoría del proyecto. Favio Morales, secretario de planeacion. Felipe Cárdenas, apoyo secretaria de planeacion. Rafael Gomez, Consultoría del proyecto.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización de los resultados de la revisión documental preliminar del proyecto: **CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ALBERTO, DEPARTAMENTO DEL CESAR (TUBERÍAS).**

DESARROLLO:

1. Se inicia la reunión por medio del Ingeniero Mateo Apraez, revisor documental preliminar, quien solicito hacer presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, manifestó que el objetivo de la reunión es que desde el equipo de evaluación de proyectos se pueda dar a conocer a la entidad formuladora los requerimientos encontrados como resultado de la revisión documental preliminar del proyecto presentado vía correo electrónico.
2. Acto seguido el Ingeniero Mateo Apraez realizó la presentación de requerimientos para la viabilización correspondiente al proyecto “CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ALBERTO, DEPARTAMENTO DEL CESAR (TUBERÍAS)” explicando de forma general cada uno de los ítems. Quedando pendiente la entrega de 28 documentos requeridos faltantes y un total de 4 observaciones a la documentación presentada inicialmente.
3. Posteriormente, La Entidad formuladora del proyecto se compromete a presentar la documentación requerida faltante del proyecto hasta el día 30 de mayo del 2023.
4. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	De acuerdo con lo pactado en la mesa de trabajo presentar la solicitud de Devolución del proyecto.	Alcaldía de San Alberto.	23/05/2023

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez
Fecha: 23 de mayo de 2023

ANEXOS

1. Resumen						
Título de la reunión	MESA DE SOCIALIZACIÓN PRESENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS FALTANTES PROYECTO SAN ALBERTO CESAR					
Participantes que asistieron	7					
Hora de inicio	5/23/23, 2:21:44 PM					
Hora de finalización	5/23/23, 3:29:25 PM					
Duración de la reunión	1 h 7 min 41 s					
Tiempo medio de asistencia	49 min 58 s					
2. Participantes						
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Mateo Felipe Apraez Portilla	5/23/23, 2:25:49 PM	5/23/23, 3:29:25 PM	59 min 31 s	MApraez@minvivienda.gov.co	MApraez@minvivienda.gov.co	Organizador
Carlos Ríos Alcalde (Invitado)	5/23/23, 2:26:33 PM	5/23/23, 3:29:25 PM	1 h 2 min 52 s			Moderador
FELIPE CÁRDENAS	5/23/23, 2:32:18 PM	5/23/23, 2:34:15 PM	1 min 56 s			Moderador
Rafael Gomez	5/23/23, 2:32:19 PM	5/23/23, 3:29:25 PM	57 min 5 s			Moderador
Sammy Carolina Arias	5/23/23, 2:32:23 PM	5/23/23, 3:29:19 PM	56 min 56 s			Moderador
FELIPE CÁRDENAS	5/23/23, 2:32:58 PM	5/23/23, 3:29:25 PM	56 min 26 s			Moderador
favio morales	5/23/23, 2:34:27 PM	5/23/23, 3:29:25 PM	54 min 57 s			Moderador
3. Actividades de la reunión						
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	
Mateo Felipe Apraez Portilla	5/23/23, 2:25:49 PM	5/23/23, 2:28:08 PM	2 min 18 s	MApraez@minvivienda.gov.co	Organizador	
Mateo Felipe Apraez Portilla	5/23/23, 2:32:12 PM	5/23/23, 3:29:25 PM	57 min 13 s	MApraez@minvivienda.gov.co	Organizador	
Carlos Ríos Alcalde (Invitado)	5/23/23, 2:26:33 PM	5/23/23, 3:29:25 PM	1 h 2 min 52 s		Moderador	
FELIPE CÁRDENAS	5/23/23, 2:32:18 PM	5/23/23, 2:34:15 PM	1 min 56 s		Moderador	
Rafael Gomez	5/23/23, 2:32:19 PM	5/23/23, 3:29:25 PM	57 min 5 s		Moderador	
Sammy Carolina Arias	5/23/23, 2:32:23 PM	5/23/23, 3:29:19 PM	56 min 56 s		Moderador	
FELIPE CÁRDENAS	5/23/23, 2:32:58 PM	5/23/23, 3:29:25 PM	56 min 26 s		Moderador	
favio morales	5/23/23, 2:34:27 PM	5/23/23, 3:29:25 PM	54 min 57 s		Moderador	