

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 6.0

Fecha: 11/02/2022

Código: GDC-F-01

# **ACTA DE REUNÓN VIRTUAL**

## **DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá D.C., 24 de mayo de 2023
HORA:	De 10:00 a.m. a 11:30 a-m.
LUGAR:	Virtual Google Meet <sup>1</sup>
ASISTENTES:	INTERASEO
	-Diego Vargas
	Biorgánicos del Sur
	-José Ricardo Villareal Artunduaga
	-Andrés Camilo Alvarado
	0000
	SSPD A MARKET AND A CONTRACT OF THE CONTRACT O
	-Sandra Marcela Ramírez
	-Mabel Poveda
	-Daniela Soto
	MVCT
	- Aura Patricia León – DPR-VASB
INVITADOS:	- Auta i autola Egoti – Di N-VAOD
INVITADOS.	

#### **ORDEN DEL DIA:**

- -Presentación asistentes
- -Seguimiento a la problemática por posible emergencia sanitaria en el sur del Huila por el agotamiento de la vida útil del relleno sanitario de Pitalito y socialización aspectos generales proyecto presentado ante el MVCT.
- -Conclusiones

# **DESARROLLO:**

Se realiza presentación de los asistentes

- Interaseo SA ESP, expone las acciones propuestas con la Alcaldía de Pitalito en mesa de trabajo y se manifiestan las siguientes actividades:
  - -Compromiso No. 1 de separación en la fuente: Desde el mes de abril se han realizado 73 actividades donde se capacitaron 1517 personas y en mayo 43 actividades donde se capacitaron 955 personas.
  - -Compromiso No. 2 Separación en la fuente en el sector de la galería. Se ilustra el oficio y la estrategia remitida al municipio.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> https://meet.google.com/gzq-fkvw-fsn



Fecha: 11/02/2022

Versión: 6.0

Código: GDC-F-01

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

• La SSPD pregunta que mejoras se han tenido frente a las situaciones de criticidad en el sitio de la Galería.

-Diego Vargas menciona que a pesar de capacitaciones y socialización se sigue presentando problemática por el entorno de la galería. Se ha disminuido la cantidad que se viene acumulando alrededor del chut.

Es una estrategia a largo plazo.

-La SSPD pregunta frente al compromiso de incrementar ¿una ruta de tratamiento?

-Diego Vargas menciona que la Alcaldía realizará el planteamiento de una tercera ruta en el marco del PGIRS

-La SSPD aclara que la pregunta es incrementar una frecuencia en la recolección de

- -Diego Vargas menciona que el Municipio debe dejar el tema en el PGIRS.
- -La SSPD aclara que el tema de la recolección debe plantearla con el municipio.
- La SSPD pregunta por el plan de acción y avances para la adecuación de la nueva celda. La SSPD no ha recibido un oficio con el plan de acción y cronograma.
  - -Andrés Camilo Alvarado informa que se remitió un informe con estado de la celda y el plan de acción.
- Andrés Camilo Alvarado expone el oficio enviado a la SSPD. En resumen manifiesta el estado actual de la celda. En lo corrido del año 2023 el llenado y está en funcionamiento hasta agosto de 2023.
  - Las alternativas que se tienen para solucionar el tema de fondo es la construcción de una nueva celda de ampliación del relleno sanitario que será financiado por la Gobernación de Huila. Si bien, los recursos vienen del sistema general de regalías, se requiere cumplir la norma marco de contratación Ley 80 de 1993 y la viabilidad técnica.
- El gerente de Biorgánicos del Sur expone el volumen de disposición final en la celda. Al día de hoy se tiene un volumen acumulado de 12.558 m3 de residuos y el restante es de 7.894 m3. Lo anterior, de una celda de más de 21.000 m3 de capacidad.
  - El pasado 31 de marzo de 2023, se notificó a todos los entes territoriales la situación en la que se encuentra la celda de Biorgánicos del Sur.
  - Se tiene como contingencia la opción No. 1 que es una celda de contingencia que bajo la resolución 041 del 28 de febrero de 2023, fue aprobada la celda de ampliación más de 5 años, dependiendo la aplicación de las contingencias. Se está ad-portas de licitar el proyecto, pero se tiene a la fecha 3 meses y medio para recibir. El proyecto que se va a subir a la página tiene un cronograma de ejecución de 6 meses y en el mejor de los casos para la adjudicación son 2 meses que en total serían 8 meses para dar inicio a la operación.
  - -Andrés Camilo Alvarado informa que para que un municipio invierta en el proyecto, debe hacerse un proceso específico.



PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 6.0

Fecha: 11/02/2022

Código: GDC-F-01

Patricia León menciona toda la gestión que ha venido realizando con Biorgánicos del Sur, los municipios, la CAM y demás actores de la región para fortalecer la prestación del servicio público de aseo en sus actividades complementarias de disposición final, tratamiento y aprovechamiento. En especial, se menciona el proyecto que se radicó en octubre de 2021. El MVCT realizó observaciones o requerimientos desde abril, mayo, junio y julio de 2023. Se aclara que el proyecto que se conoce es la optimización de la disposición final, tratamiento y aprovechamiento que se radico en el MVCT en el año 2021. Para octubre de 2021 se tenían recibidos 3.454 toneladas, en promedio día 132,85 ton/día de los cuales el 80% de los residuos sólidos orgánicos se trataban en la planta de tratamiento.

El proyecto tuvo requerimientos de ajuste que fueron socializados en abril, mayo y julio del año 2022 y a la fecha no se tiene respuesta del estructurador del proyecto.

Ahora mismo, se manifiesta que nos estamos enterando que la Gobernación va a financiar el proyecto pero solo para el componente de ampliación de la celda de disposición final.

El MVCT queda atento a prestar la asistencia técnica que se requiera por parte de Biorgánicos del Sur del Huila S.A. E.S.P.

Se acuerda próxima reunión para el miércoles 7 de junio de 2023

Elaboró: Patricia León - DPR-VASB-MVCT

Fecha: 24 de mayo de 2023

Soporte reunión virtual:




Versión: 6.0

Fecha: 11/02/2022

Código: GDC-F-01

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL






Versión: 6.0

Fecha: 11/02/2022

Código: GDC-F-01

**PROCESO:** GESTION DOCUMENTAL





### FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

**PROCESO: GESTION DOCUMENTAL** 

Versión: 5.0

Fecha: 11/02/2022

Código: GDC-F-17



#### CONTROL DE ASISTENCIA



LUGAR: https://meet.google.com/gzg-fkvw-fsn?authuser=0

ORGANIZADOR: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - DTGA - GAIAG- GGP

TEMAS A TRATAR: Seguimiento a la problemática de Disposición Final en el Relleno Sanitario Biorgánicos del Sur del Huila S.A. E.S.P.

Fecha:	24/5/2023
Hora Inicio:	10:00 am
Hora Fin:	

Mediante el registro en el presente formato, usted autoriza a la Superservicios para la recolección, almacenamiento y uso de audio, video, fotografía y demás datos personales, con la finalidad de "registrar la evidencia de asistencia a la mesa de trabajo, evento de formación y/o participación en una video conferencia". Como Titular de la información usted tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, ser información sobre el uso que se ha dado a los mismos, revocar la autorización y/o solicitar la supersión de sus datos en los casos en que sea procedente. Para consultas y reclamos comuníquese al correo electrónico: spod@superservicios.gov.co y demás canales habilitados para tal fin, en virtud de los dispuesto en la Ley 1581 de 2012. Mayor información consúltela en nuestro Manual de Políticas de Tratamiento de datos personales, disponible en https://www.superservicios.gov.co/politica-tratamiento-datos y en la plataforma SIGME.

#### ASISTENTES

ASISTERIES					
NOMBRE(S) Y APELLIDOS	CARGO	TELÉFONO	DEPENDENCIA/ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Mabel Poveda Forero	Coordinadora	6913005 Ext 2120	DTGA - GAIAG	mpoveda@superservicios.gov.co	M Poveda
Hernán Ortiz	Abogado Regional	3107068072	INTERASEO SAS ESP	hossa@interaseo.com.co	Hemán Ortiz
Jose Ricardo Villarreal Artunduaga	Gerente	3125308919	Biorganicos del Sur del Huila S.A E.S.P.	ricardovillarreal_74@hotmail.com	Jose Ricardo Villarreal A.
Laura Estefany Jimenez Meneses	Analista Atencion al usuario	3229641177	INTERASEO SAS ESP	Imeneses@interaseo.com	Laura jimenez
Gina Alejandra Delgado Delgado	Profesional Universitario	6913005 Ext 5124	DTGA - GAIAG	gdelgado@superservicios.gov.co	Gina Delgado
Andres Camilo Alvarado Esteban	Asesor Juridi∞	3103403393	Biorganicos del Sur del Huila S.A E.S.P.	camilo.alvaradoe@gmail.com	Andres C. Alvarado E.
Hernan Lozano	coordinador de responsabilidad social			hlozako@gmail.com.co	Heman Lozano
Patricia León Botón	Contratista		DPR-VASB-MVCT	aleon@minvivienda.gov.co	ALeón
Diego vargas Cortes	Gerente	3222188235	INTERASEO SAS ESP	dvargas@interaseo.com.co	Diego Vargas