

 La vivienda y el agua son de todos	Minvivienda	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
		PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
			Código: GDC-F-01

ACTA No. 01-2023

DATOS GENERALES

FECHA:	03-05-2023
HORA:	De 10:00 a 11:00 AM
LUGAR:	PLATAFORMA TEAMS
ASISTENTES:	Eduardo Pérez Santos – Gerente PDA de Sucre Jorge Veloza – Ingeniero Ambiental PDA de Sucre Juan Pablo Chávez – Ingeniero – PDA de Sucre Karen Vergara – MVCT Jhon Marroquín – MVCT Mayra Martínez - MVCT
INVITADOS:	-

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión del componente presupuestal del proyecto Relleno Sanitario Regional Mojana.

DESARROLLO:

Se realiza la reunión con el PDA de Sucre y el acompañamiento de los profesionales de la DIDE que realizan la revisión de los presupuestos de los proyectos que ingresan al mecanismo de viabilización de este ministerio.

Sobre el particular, se hace pertinente informar que teniendo en cuenta que el proyecto data del año 2017 producto del estudio de regionalización del servicio de aseo en el departamento de Sucre, este sólo contempla lo relacionado con la actividad de disposición final, sin embargo atendiendo las disposiciones del gobierno nacional relacionados con el programa de basura cero se hace necesario que dentro del proyecto se incluye lo relacionado con la implementación de alternativa de valorización de los residuos sólidos previo a la disposición final.

Al fin, el PDA menciona que teniendo en cuenta las bondades del predio donde se ejecutará el proyecto (no inundable) se tiene previsto desarrollar alternativas de valorización sobre este sitio, sin embargo es necesario realizar los estudios y diseños que definan la viabilidad de las actividades ya sea de aprovechamiento o tratamiento de los residuos sólidos que ingresarían a relleno sanitario desde los municipios de Achí en Bolívar, Guaranda y Majagual en el departamento de Sucre.


Para ello se realizará la socialización con los ingenieros de la DIDE informando que dicho componente se denominará fase 2 incluida como estudios y diseños dentro del componente de aseguramiento del proyecto relleno sanitario regional Mojana.

El ingeniero marroquín solicita la presentación de la localización del proyecto a fin de realizar una dimensión del mismo, en este sentido, se requiere el envío de la documentación que se tenga la fecha del proyecto para realizar una revisión preliminar y concertar nueva reunión para las observaciones a que haya lugar.

PROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Reunión de revisión presupuesto	PDA- MVCT	8-5-23

FIRMAS: como constancia de la reunión la siguiente captura de pantalla.



Elaboró: Kvergara.
Fecha: 3-5-2023