

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01-2023

DATOS GENERALES

FECHA:	19-05-2023
HORA:	De 8:00 a 11:00 AM
LUGAR:	PLATAFORMA TEAMS
ASISTENTES:	Martha Acosta- Gobernación de SAI Jack Franco – Apoyo Sigevas Gobernación de SAI Karen Vergara – MVCT Claudia Farfan - MVCT
INVITADOS:	-

ORDEN DEL DIA:

Inducción en la plataforma SIGEVAS para el diligenciamiento del seguimiento a la ejecución de la obra derivada del Convenio

DESARROLLO:

Se inicia la jornada con la identificación de contraseña y usuario para la Dra. Martha quien es la supervisora del proyecto por parte de la Gobernación y se hace un barrido de la primera pantalla que presenta la plataforma al iniciar la misma y se informa de las acciones que tiene habilitadas para el registro de la información.

Por parte de la especialista Claudia Farfan de este Ministerio, se realiza el recorrido por cada uno de los vínculos de la plataforma para el registro y cargue de la información relacionada con el proyecto, sin embargo, se hace claridad que desde el 2021 no se realiza seguimiento alguno a la plataforma, por tanto, la información que se cargue desde la fecha, será registrada conforme a la fecha actual y no se podrá cargar con retroactividad toda vez que la misma plataforma no lo permite.

Por lo anterior, es importante que se identifique los enlaces de ejecución financiera y contractual, así como el registro del número de empleados de la obra. En este sentido, se recomienda a la gobernación ponerse al día con la información para dar cierre a la ejecución del proyecto en el seguimiento en la plataforma. Téngase en cuenta que para la liquidación del convenio el estado del seguimiento en Sigevas debe ser terminado.

PROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Cargue de la información faltante	Gobernación de SAI	30-5-23

FIRMAS: como constancia de la reunión la siguiente captura de pantalla.

The screenshot shows a Zoom meeting interface at the top with participants: Claudia Patrici..., MARTHA ..., Jack Fran..., and KP. Below the Zoom window is a web browser displaying a project tracking system. The browser tabs include 'Página principal | Microsoft 365', 'Sistema Sigevas (2024)', 'Correo Claudia Patricia Farfán...', 'Sigevas', 'Correo CLAUDIA FARRAN RAMIREZ', and 'Sigevas'. The address bar shows 'https://sigevasprumivivienda.gov.co/0002/pro/ProAvance.aspx?77+3604'. The page title is 'Sistema de información para la Gestión y Control de Programas de Agua y Saneamiento Básico Sigevas'. The main content area shows a project tracking table for 'CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PARA SU APROVECHAMIENTO Y LA OPTIMIZACIÓN DEL BELLINO SANITARIO MANIC GARDEN EN SAN ANDRÉS'. The table has columns for Fecha, Estado, % Financ, % Avance, Observación, Responsable, and Sig. The data rows show various dates and states like 'En Ejecución' and 'Por Iniciar Contratación', all with 0.00% in the percentage columns. The 'Observación' column contains the text 'Angélica Patricia Peñuelo Duarte' for most entries. The 'Responsable' column also lists 'Angélica Patricia Peñuelo Duarte'. The 'Sig.' column contains the word 'Seguimiento'.

Fecha	Estado	% Financ	% Avance	Observación	Responsable	Sig.
09/05/2023	En Ejecución	0.00	0.00	Capacitación	Angélica Patricia Peñuelo Duarte	Seguimiento
30/12/2020	En Ejecución	79.28	0.00	Angélica Patricia Peñuelo Duarte	Angélica Patricia Peñuelo Duarte	Seguimiento
30/10/2020	En Ejecución	70.93	0.00	Angélica Patricia Peñuelo Duarte	Angélica Patricia Peñuelo Duarte	Seguimiento
06/08/2020	En Ejecución	47.74	0.00	Angélica Patricia Peñuelo Duarte	Angélica Patricia Peñuelo Duarte	Seguimiento
15/05/2020	En Ejecución	25.00	0.00	Angélica Patricia Peñuelo Duarte	Angélica Patricia Peñuelo Duarte	Seguimiento
13/04/2020	En Ejecución	5.00	0.00	Angélica Patricia Peñuelo Duarte	Angélica Patricia Peñuelo Duarte	Seguimiento
12/03/2020	En Contratación	0.00	0.00	Angélica Patricia Peñuelo Duarte	Angélica Patricia Peñuelo Duarte	Seguimiento
10/02/2020	Por Iniciar Contratación	0.00	0.00	Angélica Patricia Peñuelo Duarte	Angélica Patricia Peñuelo Duarte	Seguimiento
28/01/2020	Por Iniciar Contratación	0.00	0.00	Angélica Patricia Peñuelo Duarte	Angélica Patricia Peñuelo Duarte	Seguimiento
17/12/2019	Por Iniciar Contratación	0.00	0.00	Angélica Patricia Peñuelo Duarte	Angélica Patricia Peñuelo Duarte	Seguimiento
09/10/2019	Por Iniciar Contratación	0.00	0.00	Angélica Patricia Peñuelo Duarte	Angélica Patricia Peñuelo Duarte	Seguimiento

Elaboró: Kvergara.
Fecha: 19-5-2023