

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 7.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

## ACTA DE REUNIÓN

### DATOS GENERALES:

FECHA:	31 de mayo de 2023
HORA:	De 10:00 a 11:10 horas
LUGAR:	Reunión Virtual MS Teams
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ayda Amparo Luna Sugerente Comercial de Empopasto SA ESP e-mail: <a href="mailto:ayda.luna@empopasto.com.co">ayda.luna@empopasto.com.co</a></li> <li>- Julio César Delgado Daste Jefe oficina Jurídica Empopasto SA ESP e-mail: <a href="mailto:julio.delgado@empopasto.com.co">julio.delgado@empopasto.com.co</a></li> <li>- José Rosales Director área de Diseños Empopasto SA ESP e-mail: <a href="mailto:jose.rosales@empopasto.com.co">jose.rosales@empopasto.com.co</a></li> <li>- Hugo Nelson Gómez Director área Socioambiental y Territorial Empopasto SA ESP e-mail: <a href="mailto:hugo.gomez@empopasto.com.co">hugo.gomez@empopasto.com.co</a></li> <li>- Elizabeth Cuaspud Contratista área de Diseños Empopasto SA ESP e-mail: <a href="mailto:elizabethcuaspud@hotmail.com">elizabethcuaspud@hotmail.com</a></li> <li>- Claudia Patricia Arredondo Giraldo Especialista evaluación Institucional de proyectos MVCT e-mail: <a href="mailto:CArredondo@minvivienda.gov.co">CArredondo@minvivienda.gov.co</a></li> <li>- Iveth Andrea Rodriguez Rodríguez Abogada Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial MVCT e-mail: <a href="mailto:irodriguez@minvivienda.gov.co">irodriguez@minvivienda.gov.co</a></li> <li>- Sergio Andres Rodriguez Acevedo Profesional Dirección de Política y Regulación MVCT e-mail: <a href="mailto:SRodriguezA@minvivienda.gov.co">SRodriguezA@minvivienda.gov.co</a></li> <li>- Daniel Emilio Moreno Montenegro Líder de evaluación de proyectos MVCT e-mail: <a href="mailto:DEMoreno@minvivienda.gov.co">DEMoreno@minvivienda.gov.co</a></li> </ul>

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 7.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

## **OBJETO:**

Revisión del componente institucional del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN TRONCAL SANTA MÓNICA FASE III MUNICIPIO DE PASTO” – código 2-2019-128 (Radicado: 2019ER0049182), específicamente de la situación de las comunidades conurbanas de Mocondino y Canchala que hacen parte de los beneficiarios de este proyecto.

## **ORDEN DEL DIA:**

1. Revisión de la situación actual de los usuarios conurbanos de Mocondino y Canchala que no hacen parte del área de servicio de Empopasto SA ESP, pero que si utilizarán la infraestructura de alcantarillado asociada a este proyecto dado que hacen parte de la población beneficiada.
2. Observaciones y comentarios finales.

## **DESARROLLO:**

Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) se dio apertura a la reunión dando la bienvenida a los asistentes. Se expuso el objetivo de esta mesa de trabajo y los resultados que se esperan alcanzar. La reunión se desarrolló abordando los temas listados en el orden del día, a saber:

1. El 25/may/2023 Empopasto SA ESP compartió al MVCT el diagnóstico institucional inicial de las comunidades de Mocondino y Canchala; en esta reunión se mencionan las conclusiones de dicho diagnóstico entre las cuales se destacan las siguientes:
  - En Mocondino y Canchala el servicio de acueducto es prestado por juntas administradoras, en tanto que el servicio de alcantarillado no tiene un responsable formal; las redes de alcantarillado existentes en estas zonas conurbanas se conectan a la red urbana de colectores operada por Empopasto SA ESP, pero sin efectuar el respectivo pago por el servicio recibido (esta situación viene ocurriendo desde hace varias décadas).
  - Aproximadamente el 3% de los 1934 usuarios de estas zonas conurbanas están dispuestos a ser suscriptores del servicio de alcantarillado urbano que presta Empopasto SA ESP; en estos casos, principalmente porque las condiciones de saneamiento de esa minoría ha llegado a un nivel de criticidad tal, que los obligaría a suscribirse a este prestador para mejorar la evacuación de las aguas residuales que se generan.

Empopasto SA ESP señala que una de las figuras normativas que permite la formalización del servicio de alcantarillado en los sectores conurbanos precitados, es la descrita en la Res. CRA 759/2016 consistente en la suscripción de un contrato de interconexión entre las juntas administradoras de Mocondino y Canchala, con Empopasto SA ESP; para materializar este tipo de soluciones es fundamental contar

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 7.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

con el apoyo de la Secretaría de Gestión Ambiental (SGA) de Pasto, dependencia encargada de los acueductos rurales del municipio, que para el caso puntual de Mocondino y Canchala puede facilitar y apoyar los procesos de acercamiento, trabajo social y comunitario que demanda esta situación. Empopasto SA ESP indica que este viernes 02/jun/2023 tendrán una reunión con la SGA de Pasto para iniciar con la estructuración de un plan de acción encaminado a solucionar la informalidad de la prestación del servicio de alcantarillado en los sectores referidos.

El MVCT precisa que en el marco de la Ley 142/1994, todos los usuarios de servicios públicos domiciliarios tenemos la obligación de pagar por el uso que hagamos de estos y en consecuencia, los prestadores están en la obligación y el derecho de recuperar los costos en que incurran por la prestación de tales servicios; la gratuidad de los servicios públicos no está contemplada en la Carta Política. De igual forma señala que los contratos de interconexión amparados bajo la Res. CRA 759/2016, son una buena forma de garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios cuando uno de los prestadores no tiene la capacidad de hacerlo por su propia cuenta y requiere utilizar la infraestructura de otro prestador; sin embargo, para el caso específico que nos atañe es menester considerar que uno de los requisitos que deben cumplir las juntas de Mocondino y Canchala para firmar esta clase de contratos, es llevar a cabo su proceso de formalización y constitución como prestadores del servicio de alcantarillado.

Por intermedio del equipo humano de la Subdirección de Desarrollo Empresarial, el MVCT manifiesta que puede apoyar a Empopasto SA ESP y a la Secretaría de Gestión Ambiental municipal de Pasto en los procesos de acercamiento y trabajo social con las comunidades de Mocondino y Canchala. El MVCT precisa que en las siguientes mesas de trabajo a realizarse sobre este componente del proyecto, es perentoria la participación del municipio de Pasto de cara a definir los alcances y la articulación de esfuerzos entre Empopasto, SGA y MVCT en torno al trabajo social a llevar a cabo con los 1934 usuarios de este proyecto localizados en el área conurbana de la ciudad de Pasto.

2. Entre los asistentes se acuerda celebrar una nueva mesa de trabajo que se programará según disponibilidad de agenda, con el propósito de hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes en las mesas celebradas a la fecha y también socializar los avances del proceso de evaluación del proyecto llevado a cabo por el MVCT.

Finalmente, el MVCT recuerda que pone a disposición del municipio de Pasto y de Empopasto SA ESP su conocimiento y experticia en materia de gestión de proyectos de inversión pública, para asistir técnicamente al Formulador en el desarrollo de un proyecto de alcantarillado que responda de forma adecuada a las necesidades de la población del suroriente de la ciudad de Pasto.



**COMPROMISOS:** (Si aplica)

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	Dar a conocer los avances del plan de acción propuesto entre Empopasto SA ESP y la Secretaría de Gestión Ambiental de Pasto, para efectuar el trabajo social y comunitario en los sectores conurbanos de Mocondino y Canchala para formalizar la prestación del servicio de alcantarillado.	Empopasto SA ESP	23/junio/2023
---	-----	-----	-----
---	-----	-----	-----

**EVIDENCIA DE ASISTENCIA:**

<b>1. Summary</b>						
Meeting title	Mesa de Trabajo 04 Troncal Santa Mónica Fase III, Pasto					
Attended participants	10					
Start time	5/31/23, 9:40:34 AM					
End time	5/31/23, 11:10:38 AM					
Meeting duration	1h 30m 3s					
Average attendance time	48m 23s					
<b>2. Participants</b>						
Name	First Join	Last Leave	In-Meeting Duration	Email	Participant ID (UFN)	Role
Daniel Emilio Moreno Montenegro	5/31/23, 10:00:16 AM	5/31/23, 11:10:38 AM	1h 10m 21s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer
Sergio Andres Rodriguez Acevedo	5/31/23, 10:00:29 AM	5/31/23, 11:04:24 AM	1h 3m 55s	SRodriguezA@minvivienda.gov.co	SRodriguezA@minvivienda.gov.co	Presenter
Lina María Ocaña E.	5/31/23, 10:00:31 AM	5/31/23, 10:35:37 AM	10m			Presenter
Claudia Patricia Arredondo Giraldo	5/31/23, 10:02:56 AM	5/31/23, 11:09:56 AM	1h 7m	CArredondo@minvivienda.gov.co	CArredondo@minvivienda.gov.co	Presenter
Iveth Andrea Rodriguez Rodriguez	5/31/23, 10:09:53 AM	5/31/23, 10:56:15 AM	41m	IRodriguez@minvivienda.gov.co	IRodriguez@minvivienda.gov.co	Presenter
EMPOPASTO (Invitado)	5/31/23, 10:10:44 AM	5/31/23, 11:10:25 AM	59m 41s			Presenter
Ayda Luna	5/31/23, 10:20:33 AM	5/31/23, 11:10:03 AM	49m 30s			Presenter
JULIO CESAR DELGADO DASTE (Invitado)	5/31/23, 10:28:12 AM	5/31/23, 11:09:55 AM	41m 42s			Presenter
LORENA GUERRERO MONTEZUMA (Invitado)	5/31/23, 10:29:22 AM	5/31/23, 11:10:27 AM	41m 5s			Presenter
Hugo Gomez	5/31/23, 10:30:28 AM	5/31/23, 11:10:06 AM	39m 38s			Presenter
<b>3. In-Meeting Activities</b>						
Name	Join Time	Leave Time	Duration	Email	Role	
Daniel Emilio Moreno Montenegro	5/31/23, 10:00:16 AM	5/31/23, 11:10:38 AM	1h 10m 21s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer	
Sergio Andres Rodriguez Acevedo	5/31/23, 10:00:29 AM	5/31/23, 11:04:24 AM	1h 3m 55s	SRodriguezA@minvivienda.gov.co	Presenter	
Lina María Ocaña E.	5/31/23, 10:00:31 AM	5/31/23, 10:00:49 AM	17s		Presenter	
Lina María Ocaña E.	5/31/23, 10:11:46 AM	5/31/23, 10:15:22 AM	3m 35s		Presenter	
Lina María Ocaña E.	5/31/23, 10:29:28 AM	5/31/23, 10:35:37 AM	6m 8s		Presenter	
Claudia Patricia Arredondo Giraldo	5/31/23, 10:02:56 AM	5/31/23, 11:09:56 AM	1h 7m	CArredondo@minvivienda.gov.co	Presenter	
Iveth Andrea Rodriguez Rodriguez	5/31/23, 10:09:53 AM	5/31/23, 10:10:17 AM	24s	IRodriguez@minvivienda.gov.co	Presenter	
Iveth Andrea Rodriguez Rodriguez	5/31/23, 10:15:39 AM	5/31/23, 10:56:15 AM	40m 36s	IRodriguez@minvivienda.gov.co	Presenter	
EMPOPASTO (Invitado)	5/31/23, 10:10:44 AM	5/31/23, 11:10:25 AM	59m 41s		Presenter	
Ayda Luna	5/31/23, 10:20:33 AM	5/31/23, 11:10:03 AM	49m 30s		Presenter	
JULIO CESAR DELGADO DASTE (Invitado)	5/31/23, 10:28:12 AM	5/31/23, 11:09:55 AM	41m 42s		Presenter	
LORENA GUERRERO MONTEZUMA (Invitado)	5/31/23, 10:29:22 AM	5/31/23, 11:10:27 AM	41m 5s		Presenter	
Hugo Gomez	5/31/23, 10:30:28 AM	5/31/23, 11:10:06 AM	39m 38s		Presenter	

Elaboró: Daniel Moreno – MVCT.

Vo.Bo.: Ayda Luna, Julio Delgado, José Rosales, Hugo Gómez – Empopasto SA ESP (Formulador del proyecto).