

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 06 de junio de 2023
HORA:	De 11:00 am a 11:30 am
LUGAR:	Reunión Virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Sergio Trespalcios Peniche – Contratista, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. Ingrid Johanna Ubaque Ariza – Contratista, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. Fabian Ricardo Rincón Calvo – Profesional Especializado, Grupo de Política Sectorial MVCT. Eduardo Mosquera Mosquera – Secretario de Planeación y Obras Públicas, Acandí.
INVITADOS:	Revisar Asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Se convoca a la mesa de trabajo con el objetivo de revisar el Plano Predial del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CIERRE Y CLAUSURA DEL RELLENO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACANDÍ. CHOCÓ".

DESARROLLO:

1. Verificación de Quórum.
2. El ingeniero Sergio Trespalcios da la bienvenida y procede a iniciar la mesa de trabajo convocada para revisar el avance del componente predial del proyecto presentado ante el mecanismo de viabilización del VASB. Así mismo, da indicaciones sobre el Aspecto Predial, donde se sigue lo estipulado en el numeral 2.7 Anexo 1 de la Res. 0661 de 2019.
3. La ingeniera Johanna Ubaque expone el resultado de tomar las coordenadas del polígono del proyecto y cruzarlas con información de la base de datos en el IGAC para la elaboración del plano predial, para así cumplir con el numeral 2.7 del Anexo 1 de la Res. 0661 de 2019, ya que éste debe permitir la verificación de los predios sobre los cuales se proyecta la obra, superponiendo las áreas y franjas requeridas, con el detalle de líneas de colindancia, propietarios, matrícula inmobiliaria y/o código catastral, áreas construidas y disponibles, y zonas de protección de orilla.
4. La ingeniera Johanna indica que la cedula catastral donde se encuentra el relleno, en las bases catastrales no registra folio de matrícula inmobiliaria y que el folio de matrícula inmobiliario se encuentra cerrado por agotamiento de área, por favor aclarar que folio es y si pertenece a ese predio. Por lo anterior, se evidencia que el predio en donde se encuentra el Relleno Sanitario es un baldío rural, por lo que se sugiere revisar con el equipo jurídico del municipio.


5. Fabian Rincón, manifiesta que apoyaran al municipio de Acandí para organizar la información predial del proyecto.

FIRMAS:

En anexos se comprueba la asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

ANEXOS

Anexo 1. Asistentes Mesa Técnica - Teams



Elaboró: Sergio Trespalacios Peniche – Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos
Fecha: 15/06/2023