

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

**ACTA MESA DE TRABAJO COMPONENTE DE PRESUPUESTOS EN LA
FORMULACION DE PROYECTOS PRIORITARIOS A LA EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA – ESSMAR 09/05/2023**

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 1 de junio de 2023
HORA:	De 2:00 pm a 3:00 pm; 2 horas.
LUGAR:	Mesa de trabajo virtual.
ASISTENTES:	<p>German A. Naranjo F., Grupo de Evaluación del MVCT.</p> <p>Jonh Jair Marroquín Saavedra, Especialista Presupuestos, Grupo de Evaluación del MVCT.</p> <p>Mayra Alejandra Martínez Lopera, Especialista Presupuestos, Grupo de Evaluación del MVCT.</p> <p>Jose Eduard Guaza Zabala, Especialista Energía, Grupo de Evaluación del MVCT.</p> <p>Diego Alejandro Sorza Ríos, Especialista Hidrogeología, Grupo de Evaluación del MVCT.</p> <p>Miriam Álvarez Gari, Subgerente de proyectos y sostenibilidad ESSMAR</p> <p>Natalia Franco, Profesional de la ESSMAR</p> <p>David Álvarez Yepes, Equipo asesor de EPM.</p> <p>John Edison Álvarez Arroyave, Equipo asesor de EPM.</p> <p>Daniela Saurith</p> <p>Natalia Fernandez</p>
INVITADOS:	<p>david.alvarez@epm.com.co</p> <p>miriam.alvarez@essmar.gov.co</p> <p>John.Alvarez.Arroyave@epm.com.co</p>

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de trabajo para revisar los presupuestos de los proyectos prioritarios de la ESSMAR y EPM en la Ciudad de Santa Marta, exponiendo la revisión realizada por el equipo de evaluación del MVCT en este componente, resolviendo inquietudes y dando recomendaciones para su complementación y ajuste.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo sobre el componente de presupuestos se desarrolló el 01/06/2023, iniciando a las 2:00 pm, en la cual, la ESSMAR y EPM como su asesor, en la cual el equipo de evaluación presentó ante la ESSMAR y EPM el resultado de la valuación

realizada sobre los presupuestos de los dos proyectos de emergencia para la rehabilitación de pozos y dando recomendaciones para su ajuste.

Se inicia la mesa de asistencia con el saludo a los asistentes por parte del Ingeniero German Naranjo, luego de lo cual se procede a la presentación de los asistentes.


La Ingeniera Martínez del MVCT procede a presentar en pantalla los presupuestos analizados indicando las observaciones que se presentan al momento donde explica que los presupuestos presentados tienen muchas actividades agrupadas y se debe de la mejor manera disgregar estas con los soportes que se tengan al momento por la ESSMAR de valores locales del mercado, así mismo se presenta la observación de complementar las descripciones para indicar con mayor claridad las actividades que representan, se solicita validar algunos costos de mano de obra los cuales se observan altos, entre otras observaciones.

El equipo de la ESSMAR y EPM proceden a presentar sus dudas sobre las observaciones realizadas donde se les procede a dar recomendaciones sobre la mejor manera para la subsanación de estas observaciones, se deja la nota que EPM considera que los ajustes les tomaran mucho tiempo, al menos 20 días para su ajuste, sin embargo el MVCT indica que no se considera que toma tanto tiempo el ajuste, mas si se parte de los ejercicios de costos locales que manifiesta la ESSMAR tener, dado que no se requeriría de realizar más cotizaciones dependiendo de terceros, se solicita al formulador que revise e informe el tiempo en que considera podría dar atención a estas observaciones. Dando por terminada la mesa.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
N/A			

FIRMAS: a manera de firmas se presenta la imagen evidenciando la asistencia a la misma.



Elaboró: German A. Naranjo F. - MVCT
 Fecha: 07-06-2023