

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 08 de junio del 2023
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT. Karen parra Henao, profesional de proyecto de la empresa de aguas regionales. Orlet Torres, Secretaría de planeacion.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización de los resultados de avance de la subsanación de la documentación requerida faltante del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA.

DESARROLLO:

1. La reunión fue iniciada por el Ingeniero Mateo Apraez, quien se desempeña como revisor documental preliminar, y solicitó una presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, expresó que el propósito de la reunión consistía en verificar el avance de subsanación del proyecto debido a que se incumplió con la fecha establecida en la mesa de trabajo anterior.
2. Seguidamente, la entidad formuladora presentó los documentos requeridos faltantes para la viabilización del proyecto " CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA", donde se evidenció el avance de la subsanación en un 80%.
3. Posteriormente, la entidad formuladora del proyecto se comprometió a subsanar la totalidad de los documentos requeridos en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles.
4. Finalmente, se llevó a cabo la clausura de la reunión por parte de los participantes, expresando su gratitud por la colaboración de ambas partes.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Atender todos los requerimientos faltantes y observaciones en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles.	Alcaldía municipal de Apartadó-Antioquia.	16/06/2023
2			
3			

FIRMAS:

Elaboró: Mateo Apraez
Fecha: 28-04-2023

ASISTENCIA:

1. Resumen						
Título de la reunión	MESA DE SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE SUBSANACIÓN PROYECTO APARTADÓ- ANTIOQUIA					
Participantes que asistieron	5					
Hora de inicio	6/08/23, 9:58:39 AM					
Hora de finalización	6/08/23, 10:47:08 AM					
Duración de la reunión	48 min 29 s					
Tiempo medio de asistencia	44 min 34 s					
2. Participantes						
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Mateo Felipe Apraez Portilla	6/08/23, 9:59:35 AM	6/08/23, 10:47:08 AM	47 min 33 s	MApraez@minvivienda.gov.co	MApraez@minvivienda.gov.co	Organizador
KAREN ADAHALY PARRA HENAO	6/08/23, 10:02:17 AM	6/08/23, 10:47:08 AM	44 min 51 s	KAREN.PARRA@aguasregionales.com	KAREN.PARRA@aguasregionales.com	Moderador
ALEXANDRA KARINA MUNAR HIGUITA	6/08/23, 10:03:31 AM	6/08/23, 10:47:08 AM	43 min 37 s	alexandra.munar@udea.edu.co	alexandra.munar@udea.edu.co	Moderador
Orlet Torres Planeacion (Invitado)	6/08/23, 10:03:37 AM	6/08/23, 10:47:07 AM	43 min 30 s			Moderador
Alexandra Munar Secretaria de Planeación	6/08/23, 10:03:51 AM	6/08/23, 10:47:08 AM	43 min 17 s			Moderador
3. Actividades de la reunión						
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico		Rol
Mateo Felipe Apraez Portilla	6/08/23, 9:59:35 AM	6/08/23, 10:47:08 AM	47 min 33 s	MApraez@minvivienda.gov.co		Organizador
KAREN ADAHALY PARRA HENAO	6/08/23, 10:02:17 AM	6/08/23, 10:47:08 AM	44 min 51 s	KAREN.PARRA@aguasregionales.com		Moderador
ALEXANDRA KARINA MUNAR HIGUITA	6/08/23, 10:03:31 AM	6/08/23, 10:47:08 AM	43 min 37 s	alexandra.munar@udea.edu.co		Moderador
Orlet Torres Planeacion (Invitado)	6/08/23, 10:03:37 AM	6/08/23, 10:47:07 AM	43 min 30 s			Moderador
Alexandra Munar Secretaria de Planeación	6/08/23, 10:03:51 AM	6/08/23, 10:47:08 AM	43 min 17 s			Moderador