

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 05

DATOS GENERALES

FECHA:	09 de Junio de 2023
HORA:	De 14:30 a 15 :30 horas
LUGAR:	Bogotá D.C
ASISTENTES:	Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT. Guillermo Amaya Ruiz, Representante de la consultoría. Jonnathan Atehortua, secretario de planeación e infraestructura del municipio.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización de los resultados de avances de subsanacion documental del proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL EL MACHETE, GUADALUPE IV Y PUENTE ACACIAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE – ANTIOQUIA.

DESARROLLO:

1. Se inicia la reunión por medio del Ingeniero Mateo Apraez, revisor documental preliminar, quien solicito hacer presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, manifestó que el objetivo de la reunión es revisar los avances de subsanación de la documentación requerida faltante como resultado de la tercera revisión.
2. Acto seguido el Ingeniero Mateo Apraez y la Entidad revisan uno a uno los documentos solicitados correspondiente al proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL EL MACHETE, GUADALUPE IV Y PUENTE ACACIAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - ANTIOQUIA” explicando de forma general cada uno de los ítems y subsanando las dudas del formulador del proyecto. Quedando pendiente la entrega de 4 documentos requeridos faltantes y un total de 1 observación a la documentación presentada inicialmente.
3. Posteriormente, La Entidad formuladora del proyecto se compromete a presentar la documentación requerida faltante del proyecto dentro de los próximos cinco (5) días hábiles.
4. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	De acuerdo con lo pactado en la mesa de trabajo presentar la solicitud de Devolución del proyecto.	Alcaldía de Guadalupe-Antioquia.	20/06/2023

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez
Fecha: 09 de junio de 2023

ANEXOS

1. Resumen						
Título de la reunión	MESA DE SOCIALIZACIÓN Y REVISIÓN DE PRODUCTOS REQUERIDOS FALTANTES- PROYECTO GUADALUPE ANTIOQUIA					
Participantes que asistieron	5					
Hora de inicio	6/09/23, 6:59:49 AM					
Hora de finalización	6/09/23, 7:33:46 AM					
Duración de la reunión	33 min 57 s					
Tiempo medio de asistencia	17 min 10 s					
2. Participantes						
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Mateo Felipe Apraez Portilla	6/09/23, 7:01:43 AM	6/09/23, 7:33:46 AM	32 min 3 s	MApraez@minvivienda.gov.co	MApraez@minvivienda.gov.co	Organizador
Jonnathan Atehortua	6/09/23, 7:01:52 AM	6/09/23, 7:12:26 AM	10 min 33 s			Moderador
Guillermo Amaya Ruiz	6/09/23, 7:03:48 AM	6/09/23, 7:09:44 AM	5 min 55 s	soporte.sanitario3@udea.edu.co	soporte.sanitario3@udea.edu.co	Moderador
Guillermo Amaya (Invitado)	6/09/23, 7:09:31 AM	6/09/23, 7:33:41 AM	24 min 10 s			Moderador
Jonnathan Atehortua	6/09/23, 7:20:38 AM	6/09/23, 7:33:46 AM	13 min 8 s			Moderador
3. Actividades de la reunión						
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	
Mateo Felipe Apraez Portilla	6/09/23, 7:01:43 AM	6/09/23, 7:33:46 AM	32 min 3 s	MApraez@minvivienda.gov.co	Organizador	
Jonnathan Atehortua	6/09/23, 7:01:52 AM	6/09/23, 7:12:26 AM	10 min 33 s		Moderador	
Guillermo Amaya Ruiz	6/09/23, 7:03:48 AM	6/09/23, 7:09:44 AM	5 min 55 s	soporte.sanitario3@udea.edu.co	Moderador	
Guillermo Amaya (Invitado)	6/09/23, 7:09:31 AM	6/09/23, 7:33:41 AM	24 min 10 s		Moderador	
Jonnathan Atehortua	6/09/23, 7:20:38 AM	6/09/23, 7:33:46 AM	13 min 8 s		Moderador	