

	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 16 de junio 2023
HORA:	De 8:30 a.m. a 9:00 a.m.
LUGAR:	Plataforma TEAMS
ASISTENTES:	Heidi Yoselin Castro Torrado, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT Sandra Restrepo, Alcaldía de mercaderes Carlos Diaz, secretario de planeación Fernando Diaz, Alcalde municipal Johanna ubaque, profesional topografía
INVITADOS:	Revisar asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Se convocó a la reunión con el objetivo de realizar seguimiento a las observaciones al proyecto " CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO MERCADERES – DEPARTAMENTO DEL CAUCA"

DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte de la Ing. Heidi Castro Torrado, Evaluadora líder, quien da la bienvenida a los asistentes, quien solicito la presentación formal de cada uno de los asistentes e indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo.
2. Se procedió la presentación por parte de la Ing. Johanna sobre la georreferenciación de los usuarios que se presentan del proyecto. Explico que se evidencia que muchos de estos puntos al realizar la verificación están localizados es sobre la vía y no los predios. Es necesario que se realice dicha verificación
3. Se informó por parte de la Doc. Sandra Que realizaran la verificación de cada uno de los puntos para poderlos localizar en los predios que pertenecen, se realizara el ejercicio con el secretario ya que es el que conoce los usuarios.
4. Se manifestó por parte de la Ing. Heidi que es importante hacer la subsanación de dichas observaciones para continuar con la evaluación.
5. Se expreso parte de la doc. Sandra y el secretario se actualizara la información de georreferenciación, y de una vez realizar el chequeo del plano predial.
6. Se expreso por parte de los presentes que no se tienen mas dudas sobre las observaciones y que procederán a realizar los ajustes.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	entrega de subsanaciones	Alcaldía municipal	junio
2			
3			

FIRMAS:

The screenshot displays a video conference window. On the left, a participant's name 'Ingrid Johanna A.' is visible. The main area shows a GIS application with a map and a data table. The table has columns: 'FID', 'Shape', 'FID POLIGONOS', 'COORD', 'VEREDA_COD', 'NUMERO_SUB', 'COORD ANT', and 'GLOBAL'. The data rows show various coordinates and identifiers. On the right, a vertical list of participant avatars is shown, including 'HT', 'DR' (David R. (Invit...)), 'SR' (Sandra R.), and 'IA' (Ingrid Joha...). The bottom right corner shows the time '8:31 a.m.' and the date '16/06/2023'.

Elaboró: Heidi Castro
Fecha: 22/06/2023

**FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS****PROCESO: GESTION DOCUMENTAL**

Versión: 7.0

Fecha: 07/03/2023

Código: GDC-F-17

LUGAR: ____ TEAMS ____ FECHA: ____ 16/06/2023 ____ HORA: ____ 8:30 a.m. ____

TEMA: ____ Seguimiento al proyecto ____ PRESIDE: ____ MVCT ____

EQUIPO ACOMPAÑANTE: ____ municipio, MVCT ____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Fernando Diaz	Alcalde	Alcaldía municipal de mercaderes				
2	Sandra Restrepo	Profesional	Alcaldía municipal de mercaderes		Territorios@fundeter.co		
3	Carlos Diaz	secretario	Alcaldía municipal de mercaderes		secretariadeplaneacion@mercaderes-cauca.gov.co		
4	Johanna Ubaque	Contratista	Subdirección de proyectos MVCT	3143008433	jjubaque@minvivienda.gov.co		
5	Heidi Castro Torrado	Contratista	Subdirección de proyectos MVCT	3228737322	hcastro@minvivienda.gov.co		
6							
7							