

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 13 de junio de 2023
HORA:	De 08:00 a 09:00 horas
LUGAR:	Bogotá D.C
ASISTENTES:	Marlon Olarte, Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT Sayda Montes, Funcionaria Grupo Evaluación de proyectos MVCT Mauricio Lopez - CONSULTORÍA Jhonatan Alarcón - REPRESENTANTE LEGAL CONSULTORÍA
INVITADOS:	Leiver Bernal Ramírez (Invitado) Duván Morales (Invitado) Angie Jaimes Antolinez Mauricio Romero Romero Nadine Garcia (Invitado) Neidy Florez (Invitado) Grupo Align SAS

ORDEN DEL DIA:

Asistencia Técnica para la presentación de proyectos de inversión en saneamiento en el departamento de Arauca, ante el mecanismo de viabilización del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico - VASB

DESARROLLO:

1. Los representantes de la Consultoria Aling Group, Ingenieros Mauricio Lopez y Jhonatan Alarcon, manifestaron que tienen 5 proyectos en los cuales han venido realizando la formulación y que actualmente estan en un estado de maduración del 100% dado que inicialmente iban a ser radicados en el DNP por lo tanto estos ya estaban bastante adelantados, sin embargo, actualmente desean radicar en el mecanismo de viabilización del MVCT.
2. Durante el desarrollo de la reunion la cosultoría expuso las dudas en inquietudes, respecto tanto al proceso de radicación como algunas observaciones de tipo técnico; Para ello desde el Ministerio la Ing. Líder Sayda Montes fue aclarando y resolviendo detalladamente cada una de las dudas por cada uno de los componentes presentados por la consultoría. Finalmente los profesionales del grupo de evaluación explicaron nuevamente el proceso de cargue de la documentación a la plataforma GESDOC.
3. Próximo hito: Desde La Consultoria estiman realizar el cargue y radicación de la documentación necesaria para los proyectos finalizando la semana es decir el próximo 16/06/2023.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	De acuerdo con la información brindada realizar el cargue y radicación de la documentación necesaria para los proyectos.	Departamento de Arauca	16/06/2023

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Marlon Olarte, Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT
Fecha: 13/06/2023.

