

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 04

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 06 de junio de 2023
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Darwin Robledo, secretario de planeación Karen Adhaly Parra, Aguas regionales Felipe Santamaría, evaluador líder – profesional especializado MVCT
INVITADOS:	Fernando Taborda – SANEAR Julian Enrique Gual Domínguez – SANEAR Darío Alfonso Martínez García – AIM Wilmer Gómez Mosquera - EPM

ORDEN DEL DIA:

1. Aclaraciones del componente hidráulico, hidrológico y de procesos del proyecto CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL DISTRITO DE TURBO.
2. Otras consideraciones.

DESARROLLO:


1. El municipio presenta sus argumentos para mantener un caudal constante en la entrada de la PTAR de 180 l/s ya que este es por bombeo y no es practico manejar caudales variables.
2. Se presenta por parte del MCVT observaciones a las condiciones hidrológicas en cuanto a los tiempos de retorno del canal receptor
3. Se requiere las aclaraciones y los conceptos para justificar las velocidades en el pretratamiento.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Aclara y justificar los caudales de diseño y las características de velocidades en el	Municipio	8 de junio

	pretratamineto		

FIRMAS:



The screenshot shows a video player interface for a meeting. At the top, there are seven circular icons representing participants: JD (Julien Enrique Oval Diaz), FA (Felipe Santamaría Alzate), KH (KAROL ALPHALEY PEREA RENDON), FT (Felipe Santamaría Alzate), A (Aldo Alfonso Martínez), DR (Felipe Santamaría Alzate), and WM (Felipe Santamaría Alzate). Below the icons is a progress bar showing 12:55 / 32:31. The video title is "Hidraulico de turbo". Below the title, it says "6 de junio de 2023", "Caduca dentro de 40 días", "1 visualización", and "Felipe Santamaría Alzate". There are also navigation icons for back, forward, volume, and settings.

Elaboró: Felipe Santamaría Alzate. Profesional especializado, Evaluador líder, Grupo de evaluación de proyectos MVCT
Fecha:06-06-2023