

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 21 de junio de 2023
HORA:	De 9:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Andrés Felipe García Carmona, secretario de Tránsito infraestructura Andrés Ospina, director de proyectos del municipio Felipe Santamaría, evaluador líder – profesional especializado MVCT
INVITADOS:	John Javier Carmona – Consultor del proyecto

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación del proyecto OBRAS DE REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO SAN JOSE Y ZONA DE INFLUENCIA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEVILLA VALLE DEL CAUCA
2. Estado actual del proyecto dentro del mecanismos de viabilización del ministerio de vivienda, ciudad y territorio.

DESARROLLO:

1. Felipe Santamaría, profesional del MVCT encargado de la evaluación del proyecto, explica desde el mecanismo de viabilización, que el proyecto se encuentra en evaluación técnica, financiera, predial, institucional y legal y que se han surtido observaciones a nivel hidráulico, geotecnia, predial e institucional. También se recuerda que la evaluación se enmarca en la resolución 0661 de 2019 para la evaluación de proyectos por aparte del MVCT y del cumplimiento de la Resolución 0330/2017 y la resolución 0799 de 2021.
2. El municipio con sus asesores y funcionarios reconocen que están trabajando en la subsanación de las observaciones remitidas vía correo electrónico y que pronto realizaran la remisión con los ajustes pertinentes

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento

1	Generar la respuesta de las observaciones y los ajustes respectivos del proyecto	Municipio de Sevilla	Se presentarán según avancen

FIRMAS:

Mesa de trabajo Alcantarillado ✓ ✕

30/100

21 de junio de 2023 Caduca dentro de 54 días • 0 visualizaciones • Felipe Santamaría Alzate • ... > Documentos > Grabaciones

Elaboró: Felipe Santamaría Alzate. Profesional especializado, Evaluador líder, Grupo de evaluación de proyectos MVCT
 Fecha: 21-06-2023