

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

ACTA No. 2023-11

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 15 de junio de 2023
HORA:	De 09:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Plataforma <i>Microsoft Teams</i>
ASISTENTES:	Juan Fracier Moreno Rivas, profesional especializado, Vallecaucana de Aguas S. A. E. S. P. Adriana Paola Luengas Sáenz, Profesional especializado Subdirección de Desarrollo Empresarial - MVCT
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión de compromisos del acta anterior.
2. Claridades sobre equipo social.
3. Retroalimentación al documento de caracterización del PGS.
4. Presentación de ejemplo de formulación del PGS.
5. Concertación de compromisos.

DESARROLLO

1. Revisión de compromisos del acta anterior.

La profesional del MVCT inicia la reunión con la lectura de los compromisos del Acta anterior (19-may.), cuyo estado de cumplimiento es el siguiente:

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento	Cumplimiento
1	Remisión de oficio de ampliación de tiempo.	Equipo social PGS-PDA	26-may.	Cumplido
2	Remisión de caracterización con ajustes.	Equipo social PGS-PDA	5-jun.	Cumplido 2-jun.
3	Remisión de informe bimestral (Formatos 2, 7 y 8) correspondiente al periodo mar-abr con evidencias.	Equipo social PGS-PDA	5-jun.	No cumplido.
4	Próxima asistencia técnica: 13-jun.	Profesional del MVCT	13-jun.	Cumplido. Reprogramada 15-jun.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

2. Claridades sobre equipo social.

Por parte de la profesional del MVCT se pregunta sobre la formación de los integrantes que hacen parte del equipo social, con el fin de comprender si tienen formación y experiencia en la rama de las ciencias sociales, toda vez que en los listados de asistencia se indica que varios de estos pertenecen al equipo de aseguramiento, pero en las distintas asistencias técnicas se había entendido que este era el equipo del componente social. Lo anterior en concordancia con lo indicado en el Decreto 1425 de 2019.

Por parte del profesional a cargo del PGS-PDA se indica que no se cuenta con la información de la formación del equipo.

3. Retroalimentación al documento de caracterización del PGS.

Se da continuidad a la reunión preguntando al profesional a cargo del PGS-PDA, cuáles dudas han surgido conforme a la última retroalimentación al documento de caracterización. El profesional a cargo del PGS-PDA indica que la profesional que apoya la realización de la caracterización se encuentra en una zona con poca señal, pero que según lo manifestado por la profesional el día anterior, comprende que las observaciones son cada vez menores y que apuntan a ser más profundas con respecto al alcance de la caracterización. Por tanto, considera que es oportuno que sea la profesional quien se pronuncie al respecto. Por parte de la profesional del MVCT se recomienda que si los profesionales no pueden participar de las asistencias técnicas se indique sobre la necesidad de reprogramar las mismas, o de lo contrario, el profesional a cargo del PGS-PDA pueda dar respuesta completa y de fondo sobre los avances y transmitir la retroalimentación respectiva.

Posteriormente, la profesional del MVCT realiza los siguientes comentarios al documento de caracterización, por considerarlos de mayor relevancia y urgencia:

Es necesario que se realice una lectura transversal del documento, de manera que se verifique la coherencia en la redacción y la lógica de su propósito. Si bien, desde el MVCT, con el fin de apoyar la consolidación del informe final se realizan ajustes con control de cambios, es importante que estos no sean omitidos sino analizados, y que, a su vez, no se hagan los ajustes por hacer, sino entendiendo de fondo el propósito de estos y su concordancia con el propósito del documento.

FORMATO: ACTA**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL****Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

- En la revisión anterior se indicaron los aspectos en los que se debía indagar para consolidar el apartado sobre *capacidad y disponibilidad de pago*. En esta nueva versión, el texto incluido que explicaba qué indagar y para qué, se incluyó exactamente igual, sin el análisis respectivo al Municipio. Adicionalmente, se evidenciaron incoherencias y análisis incorrectos.
- Cuando se incluye una tabla en el documento debe hacerse una introducción a esta o un párrafo de cierre. En el documento remitido, se incluyeron tablas sin contextualizarlas con el documento.
- El Mapa de Actores y el análisis realizado es igual para todos los Municipios; no se evidenció un análisis diferencial ya que se indica que, en todos los Municipios, todos los actores están a favor y tienen el mismo nivel de influencia (alto). El profesional a cargo del PGS-PDA indica que no se deben realizar estas apreciaciones, puesto que las relaciones con los distintos actores son buenas y no se debería dudar de ello, sin embargo, puede que el análisis realizado no haya sido el adecuado. La profesional del MVCT indica que no se está poniendo en tela de juicio las relaciones con el PDA, sino la creación del Mapa de Actores, pues normalmente existen actores que son indiferentes o tienen niveles de influencia diferentes, lo cual no se ve reflejado en cada Mapa realizado, ya que tampoco se indica de manera diferencial, cuántas asambleas, juntas y comités existen por Municipio, teniendo en cuenta que en pasadas asistencias -y en el documento- se indicó que la identificación de actores se realizó con base en el Formato 3 de la Resolución 895 de 2021.
- Las conclusiones del documento realizadas a cada Municipio deben profundizarse, ya que todos los municipios tienen básicamente las mismas conclusiones, la misma redacción y la diferencia es mínima.
- Se reitera que las fuentes de consulta no deberían incluir páginas como Wikipedia o similares, pues estas fuentes no son 100% confiables y restan al carácter técnico del documento.
- Se realizaron ajustes de forma y algunas de fondo con control de cambios a los 5 primeros municipios. También se realizó un ejemplo de conclusiones al primer municipio listado, con el fin de orientar al respecto. Los ajustes se pueden aceptar o rechazar, en cuyo caso se espera a su vez, retroalimentación del Departamento en la remisión de los comentarios.

Se solicita por parte del profesional a cargo del PGS-PDA una nueva reunión la próxima semana, orientada a profundizar en las observaciones de la caracterización con los profesionales a cargo de dicho documento. Por parte de la profesional del MVCT se acepta la solicitud.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

4. Presentación de ejemplo de formulación del PGS.

Atendiendo a la urgencia manifestada por el Departamento en cuanto a la formulación del siguiente PGS, por parte del MVCT se realiza la proyección de un ejemplo de formulación con el fin de facilitar la comprensión de este ejercicio, aclarando que todavía se encuentra en construcción. En este sentido, se propone que el documento sea construido de manera similar, y que los Formatos 5 y 6 no sean diligenciados hasta tanto no se cuente con la versión final del Documento Técnico de Formulación, de manera que se eviten reprocesos.

El profesional a cargo del PGS-PDA indica que no cuenta con este archivo y que el cuadro proyectado no es igual al incluido en el documento de orientaciones del MVCT. Ante esto, la profesional del MVCT reitera que este es un ejemplo de formulación de otro Departamento y que solo se proyecta con el fin de ilustrar, reforzar las explicaciones anteriores y facilitar la comprensión.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de informe bimestral marzo-abril con evidencias.	Profesional de apoyo al PGS-PDA	16-jun.
2	Próxima reunión de asistencia técnica (documento de caracterización): 20-jun 9 AM.	Profesional MVCT	20-jun.

FIRMAS


Juan Fracier Moreno Rivas
Profesional especializado
Vallecaucana de Aguas S. A. E. S. P


Adriana Paola Luengas Sáenz
Profesional especializado
Subdirección de Desarrollo
Empresarial - MVCT

Elaboró: Adriana Paola Luengas Sáenz, profesional especializado SDE - MVCT
Revisó: N/A
Fecha: 21-jun.-2023.

NOTA. Última hoja del Acta No. 2023-11 de la reunión efectuada con el departamento de Valle del Cauca el 15-jun.-2023. En adelante no se deberán adicionar comentarios u observaciones sin autorización.