

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 5 de junio de 2023
HORA:	De 15:00 a las 16:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Jhon Jairo Gutiérrez Meneses, MVCT – DPR/GPS
	Senith Yuselly Piñarte, ESANT - PDA Santander
	Francy Liliana Fuentes, ESANT - PDA Santander
	Sergio Andrés Lavao Pastrana, MVCT
	Diego Armando Bello Sánchez, MVCT
	Carolina Borrero Ortiz, MVCT

ORDEN DEL DIA:

AT revisión ficha técnica formulación proyecto Siasar PDA Santander Fase 3

DESARROLLO:

Revisado el documento, se presenta las siguientes inquietudes, observaciones y recomendaciones:

A1. ANTECEDENTES

Diligenciar teniendo en cuenta los proyectos Siasar realizados o finalizados, indicar tipo y cantidad de encuesta y estado, anexar las fichas.

Capacidades instaladas, ser precisos en relacionar: personal, equipos, etc.

Tiempos / rendimientos: A partir de los proyectos ejecutados, indicar tiempos de levantamiento de encuesta, cargue, validación, desplazamiento, etc.

A2. JUSTIFICACIÓN

Problema: definir bien el problema, no generalidades ni ambigüedades.

B. INFORMACIÓN COMUNIDADES

No debe incluirse comunidades genéricas ejemplo: Vereda 1, vereda 2, indeterminado; ni cabeceras municipales; priorizar comunidades con un cantidad importante de viviendas. No incluir comunidades ya levantadas. Indicar si es comunidad: Nucleada / Dispersa.

B1. ANÁLISIS DE TIEMPOS Y RENDIMIENTOS

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

Trabajo de campo, cargue, validación, otros (desplazamientos): indicar tiempo y rendimiento en unidades de días, a partir de la experiencia de haber realizado 2 proyectos Siasar.

D. INFORMACIÓN RECURSOS Y COSTOS DEL PROYECTO

En general los costos del proyecto son muy altos, revisar tiempos, rendimientos, dedicaciones, con especial atención en el personal y transporte.

E. CRONOGRAMA DEL PROYECTO:

El Taller de transferencia de conocimiento se realizará por medios virtuales con un tiempo estimado de 3 días y una intensidad de 8 horas diarias.

Detallar mas las actividades, son muy generales.

F. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS

En productos, incluir entrega periódica de Informes (indicar cuántos informes) y un informe final, los cuales permitirán conocer de manera clara y precisa la planeación, ejecución y seguimiento realizado por los profesionales designados para el cumplimiento del alcance del proyecto

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Programar reunión para atender observaciones, dudas e inquietudes del cargue de información Siasar	MVCT y PDA Santander	6 de junio de 2023

FIRMAS: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses

Elaboró: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses

Fecha: 29-06-2023