

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No. 4

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 5 de julio de 2023
HORA:	De 09:00 a 09:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Fredy Castañeda, Empresas Públicas de Cundinamarca Tayulad Mejía, Empresas Públicas de Cundinamarca Daniela Parra, Secretaría de Infraestructura – Municipio de Gachalá – Cundinamarca Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación topográfica del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

### DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación topográfica del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE LOS ALPES (PALOMAS) DEL MUNICIPIO DE GACHALA
3. Comentarios de los asistentes  
El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión solicitando se indique en qué se ha avanzado el proyecto.  
La Ingeniera Daniela Parra indica que la consultoría indica que les va a allegar las subsanaciones definitivas del proyecto. La consultoría indica que existen dificultades con la interventoría del proyecto.  
El Ingeniero Jaime Fuentes, propone que se realicen entregas de la información, dado que ya han pasado más de seis meses de remitido el requerimiento, lo que tiene como consecuencia que el proyecto sea devuelto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  
La Ingeniera Daniela Parra indica que el 20 de agosto de 2023, se entregarían las subsanaciones definitivas del proyecto.
4. Cierre de la reunión

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

**COMPROMISOS** (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión subsanaciones definitivas del proyecto	Daniela Parra, Secretaria de Infraestructura – Municipio de Gachalá – Cundinamarca	20/08/2023

**FIRMAS:**

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	7/05/23, 9:00:24 AM	7/05/23, 9:30:22 AM	29 min 58 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Jaime Alberto Fuentes Romero	7/05/23, 9:39:53 AM	7/05/23, 9:40:08 AM	15 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Fredy Castañeda (Invitado)	7/05/23, 9:00:32 AM	7/05/23, 9:40:04 AM	39 min 31 s		Moderador
Infraestructura Gachalá (Invitado)	7/05/23, 9:14:08 AM	7/05/23, 9:30:17 AM	16 min 9 s		Moderador
Tayulad (Invitado)	7/05/23, 9:14:09 AM	7/05/23, 9:30:18 AM	16 min 8 s		Moderador



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero  
 Fecha: 05-07-2022