

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA DE REUNIÓN

### DATOS GENERALES:

|             |  |
|-------------|--|
| FECHA:      | 21 de julio de 2023  |
| HORA:       | De 16:00 a 16:24 horas   |
| LUGAR:      | Virtual (MS Teams)   |
| ASISTENTES: | <ul style="list-style-type: none"><li>- Viviana Picón Vergel<br/>Secretaria municipal de Obras e Infraestructura<br/>e-mail: <a href="mailto:infraestructura@dabeiba-antioquia.gov.co">infraestructura@dabeiba-antioquia.gov.co</a></li><br/><li>- Rafael Eduardo Moreno Gómez<br/>Ingeniero de apoyo Secretaría municipal de Infraestructura<br/>e-mail: <a href="mailto:infraestructura@dabeiba-antioquia.gov.co">infraestructura@dabeiba-antioquia.gov.co</a></li><br/><li>- Daniel Emilio Moreno Montenegro<br/>Líder de evaluación de proyectos MVCT<br/>e-mail: <a href="mailto:DEMoreno@minvivienda.gov.co">DEMoreno@minvivienda.gov.co</a></li></ul> |

### OBJETO:

Reunión de empalme de evaluación del proyecto “código 1-2022-10. CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA” (Radicado: 2021ER0123273).

### ORDEN DEL DIA:

1. Revisión del alcance del proyecto y definición de necesidades de actualización.
2. Observaciones y comentarios finales.

### DESARROLLO:

Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) se dio apertura a la reunión dando la bienvenida a la Alcaldía de Dabeiba, Antioquia. Se explicó el alcance que tiene esta mesa de trabajo y se procedió a desarrollar el orden del día según los temas listados, a saber:

1. Transcurridos 24 minutos de iniciada esta mesa de trabajo el Consultor de proyecto, la empresa Nativa Ingeniería SAS, no asistió por lo que no fue posible tratar los temas previstos. Es importante señalar que el horario de esta reunión fue definido por la Entidad Formuladora del proyecto conforme a la disponibilidad de agenda del Consultor.

La Secretaria de Obras e Infraestructura coordinará nuevamente con el Consultor del proyecto y definirá una nueva fecha para celebrar esta mesa de trabajo.

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

2. Por parte de los asistentes no se generan comentarios u observaciones finales. Se da por terminada esta mesa de trabajo siendo las 04:24pm.

**COMPROMISOS:** (Si aplica)

| # | COMPROMISO   | RESPONSABLE                   | FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO |
|---|--|-------------------------------|------------------------------|
| 1 | Validar la disponibilidad de agenda del equipo consultor del proyecto y confirmar la fecha en la cual se llevará a cabo la mesa de trabajo de contextualización del proyecto conforme a lo tratado en la presente reunión. | Alcaldía municipal de Dabeiba | 28 de julio de 2023          |

**EVIDENCIA DE ASISTENCIA:**

|  |  |                      |             |                             |           |                             |
|--|--|----------------------|-------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|
| Meeting Summary                                |  |                      |             |                             |           |                             |
| Total Number of Participants                   | 2  |                      |             |                             |           |                             |
| Meeting Title                                  | Mesa de trabajo 02 - Etapa 1 plan maestro acueducto alcantarillado Dabeiba |                      |             |                             |           |                             |
| Meeting Start Time                             | Fri, Jul 21, 4:00 PM   |                      |             |                             |           |                             |
| Meeting End Time                               | Fri, Jul 21, 4:24 PM   |                      |             |                             |           |                             |
| Meeting Id                                     | e1850a83-672d-42c7-9146-dcac7b43b169                                       |                      |             |                             |           |                             |
| Name   | First join   | Last leave           | Duration    | Email                       | Role      | Participant ID (UPN)        |
| Daniel Emilio Moreno Montenegro                | Fri, Jul 21, 4:00 PM   | Fri, Jul 21, 4:24 PM | 23min 44sec | DEMoreno@minvivienda.gov.co | Organizer | DEMoreno@minvivienda.gov.co |
| Infraestructura Dabeiba - Antioquia (Invitado) | Fri, Jul 21, 4:08 PM   | Fri, Jul 21, 4:24 PM | 16min       |                             | Presenter |                             |

Elaboró: Daniel Moreno.

Vo.Bo.: Viviana Picón, Rafael Moreno (entidad formuladora del proyecto).