

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No. 02

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 17 de julio de 2023
HORA:	De 10:00 am a 10:30 am
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Daniel Felipe Garzón, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. Lady Bermúdez, Secretaria de Hábitat – Gobernación Norte de Santander. Carlos Saúl Acevedo, Profesional Secretaria de Hábitat – Gobernación Norte de Santander. Pilar Beloso, Profesional de la Consultoría. Leidy Castro Torrado, Profesional de la Consultoría. Duván Sánchez, Secretario de Planeación – municipio de Convención.
INVITADOS:	Revisar asistentes

### ORDEN DEL DIA:

**Se convocó a la reunión virtual con el objetivo de realizar el seguimiento de los requerimientos pendientes, evidenciados en la Revisión Documental Preliminar del proyecto “CONSTRUCCION UNIDADES SANITARIAS Y SISTEMA DE TRATAMIENTO EN ZONA RURAL DISPERSA EN LOS MUNICIPIOS DE EL CARMEN, CONVENCION Y TIBU EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”.**

### DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte del Ing. Daniel Felipe Garzón Gallo, revisor documental preliminar, quien indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de seguimiento. Paso seguido, solicitó a la entidad formuladora el estado actual del proyecto (41 requerimientos) y aclaró que es necesario subsanar los documentos faltantes lo antes posible, de manera que se pueda surtir esta primera etapa e ingresar a la fase de evaluación, en donde un evaluador/a líder, en conjunto del equipo interdisciplinario del Ministerio, verificará de forma técnica cada uno de los componentes del proyecto.

**FORMATO: ACTA**

**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**

**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

2. Con base en lo anterior, la entidad formuladora se comprometió a remitir los documentos faltantes a más tardar el viernes 28 de julio de 2023.
3. Se agradece a los invitados y se da por terminada la reunión.


**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar la información faltante del proyecto.	Gobernación del Norte de Santander.	Viernes 28 de julio de 2023.

**FIRMAS:**

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de Asistentes.

Anexos:



Elaboró: Daniel Felipe Garzón Gallo  
Fecha: 17-07-2023

**FORMATO:** LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL

**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-17

**LUGAR:** TEAMS **FECHA:** 17-07-2023 **HORA:** 10:00 a.m. A 10:30 a.m.

**TEMA:** ASISTENCIA TÉCNICA A LA GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER **PRESIDE:** MVCT

**EQUIPO ACOMPAÑANTE:** GOBERNACIÓN, MUNICIPIOS Y CONSULTORÍA

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Lady Bermúdez	Secretaria de Hábitat	Gobernación Norte de Santander	3158074935	<a href="mailto:sechabitat@nortedesantander.gov.co">sechabitat@nortedesantander.gov.co</a>		
2	Carlos Saul Acevedo	Profesional de la Secretaria de Hábitat	Gobernación Norte de Santander	3172332256	<a href="mailto:saca_2112@hotmail.com">saca_2112@hotmail.com</a>		
3	Pilar Belloso	Profesional	Consultoría				
4	Leidy Castro Torrado	Profesional	Consultoría				
5	Duván Sánchez	Secretario de Planeación	Municipio de Convención	3188096418	<a href="mailto:secplaneacion@convencion-nortedesantander.gov.co">secplaneacion@convencion-nortedesantander.gov.co</a>		
6	Daniel Felipe Garzón	Contratista	Subdirección de Proyectos MVCT	3015987175	<a href="mailto:DGarzon@minvivienda.gov.co">DGarzon@minvivienda.gov.co</a>		