

 <b>Vivienda</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 7.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 02

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá ´6 de julio 2023
HORA:	De 2:30 p.m. a 3:00 p.m.
LUGAR:	Plataforma Teams
ASISTENTES:	Heidi Yoselin Castro Torrado, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT Fredy Barros Gil, DPR
INVITADOS:	Revisar asistentes.

### ORDEN DEL DIA:

**Se convocó a la reunión presencial con el objetivo de realizar seguimiento al proyecto " CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA, FASE I, DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA"**

### DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte de la Ing. Heidi Castro Torrado, Evaluadora líder, quien da la bienvenida a los asistentes, quien solicito la presentación formal de cada uno de los asistentes e indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo.
2. Se manifestó por parte de la Ing. Freddy que desea conocer el estado actual de los requerimientos de cada componente del proyecto.
3. La de la ing. Heidi informo que actualmente se tiene pendiente la subsanación del componente predial, eléctrico, estructural, técnico en relacion a requerimientos de las unidades sanitarias contempladas dentro del proyecto y el componente presupuestal.
4. Se manifestó por parte del Ing. Freddy que se desea retomar y culminar la subsanación de los componentes mencionados, mientras se solventa los aspectos prediales del proyecto, para este caso la titularidad del predio donde se contempla la construcción de la planta.
5. Se informo por parte de la Ing. Heidi que estos documentos deben venir previamente firmados y aprobados por la interventoría para que puedan ser revisados nuevamente por cada uno de los especialistas, estos deberán ser radicados nuevamente ante el MVCT.
6. Se realiza compromiso por parte de la consultoría de remitir la subsanación de las observaciones dentro de la primera y segunda semana del mes de agosto.

### COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir subsanaciones del componente tecnico	consultoría	14/08/2023
2			
3			

### FIRMAS:



Elaboró: Heidi Castro  
Fecha: 07- 07-2023



**FORMATO:** LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

**PROCESO:** GESTION DOCUMENTAL

Versión: 7.0

Fecha: 07/03/2023

Código: GDC-F-17

LUGAR: TEAMS FECHA: 06/07/2023 HORA: 2:30

TEMA: Seguimiento al proyecto PRESIDE: MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: MVCT

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Freddy Barros Gil	Contratista	DPR	310 5426698			
2	Heidi Castro Torrado	Contratista	Subdirección de proyectos MVCT	3228737322	<a href="mailto:hcastro@minvivienda.gov.co">hcastro@minvivienda.gov.co</a>		
3							
4							
5							
6							
7							
8							