

 Vivienda	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	06 de julio de 2023
HORA:	De 15:00 a 16:00 horas
LUGAR:	Bogotá D.C
ASISTENTES:	Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT. María Fernanda, Consultoría del proyecto
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización de los resultados de la revisión documental preliminar del proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA CUMBRE, ALTO SAN MIGUEL, PEÑA NEGRA Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PAICOL.

DESARROLLO:

1. La reunión fue iniciada por el Ingeniero Mateo Apraez, quien se desempeña como revisor documental preliminar, y solicitó una presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, expresó que el propósito de la reunión consistía en permitir que el equipo de evaluación de proyectos transmitiera a la entidad formuladora los requisitos identificados como resultado de la segunda revisión documental preliminar del proyecto remitido por correo electrónico.
2. Seguidamente, el Ingeniero Mateo Apraez presentó los requisitos necesarios para la viabilización del proyecto OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA CUMBRE, ALTO SAN MIGUEL, PEÑA NEGRA Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PAICOL, explicando de manera general cada uno de los aspectos. Se acordó que faltaban 16 documentos.
3. Posteriormente, la entidad formuladora del proyecto se comprometió a subsanar la totalidad de los documentos requeridos en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles.
4. Finalmente, se llevó a cabo la clausura de la reunión por parte de los participantes, expresando su gratitud por la colaboración de ambas partes.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Atender todos los requerimientos faltantes y observaciones en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles.	Alcaldía municipal Paicol-Huila	21/07/2023

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez
Fecha: 06 de julio de 2023

ANEXOS

1. Resumen						
Título de la reunión	MESA DE SOCIALIZACIÓN- RESULTADOS DE LAS SEGUNDA REVISIÓN DE LA DOCUMENTO REQUERIDA FALTANTE- PROYECTOS PAICOL HUILA					
Participantes que asistieron	3					
Hora de inicio	7/06/23, 2:58:37 PM					
Hora de finalización	7/06/23, 4:17:01 PM					
Duración de la reunión	1 h 18 min 24s					
Tiempo medio de asistencia	1 h 11 min 22s					
2. Participantes						
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Mateo Felipe Apraez Portilla	7/06/23, 3:03:04 PM	7/06/23, 4:17:01 PM	1 h 13 min 57s	MApraez@minvivienda.gov.co	MApraez@minvivienda.gov.co	Organizador
Equipo técnico Incolsam (Invitado)	7/06/23, 3:03:11 PM	7/06/23, 4:17:00 PM	1 h 13 min 48s			Moderador
PABLO ARRIETTA R. (Invitado)	7/06/23, 3:10:35 PM	7/06/23, 4:16:58 PM	1 h 6 min 22s			Moderador
3. Actividades de la reunión						
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	
Mateo Felipe Apraez Portilla	7/06/23, 3:03:04 PM	7/06/23, 4:17:01 PM	1 h 13 min 57s	MApraez@minvivienda.gov.co	Organizador	
Equipo técnico Incolsam (Invitado)	7/06/23, 3:03:11 PM	7/06/23, 4:17:00 PM	1 h 13 min 48s		Moderador	
PABLO ARRIETTA R. (Invitado)	7/06/23, 3:10:35 PM	7/06/23, 4:16:58 PM	1 h 6 min 22s		Moderador	