

 Vivienda	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	19 de julio de 2023
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Bogotá D.C
ASISTENTES:	Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT. Fernando Robles representante legal del consorcio estudios Cerinza Nidia Rodríguez Secretaria de Planeación alcaldía.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización de los resultados de la revisión documental preliminar del proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CERINZA.

DESARROLLO:

1. La reunión fue iniciada por el Ingeniero Mateo Apraez, quien se desempeña como revisor documental preliminar, y solicitó una presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, expresó que el propósito de la reunión consistía en permitir que el equipo de evaluación de proyectos transmitiera a la entidad formuladora los requisitos identificados como resultado de la revisión documental preliminar del proyecto remitido por correo electrónico.
2. Seguidamente, el Ingeniero Mateo Apraez presentó los requisitos necesarios para la viabilización del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CERINZA, explicando de manera general cada uno de los aspectos. Se acordó que faltaban 24 documentos requeridos.
3. Posteriormente, la entidad formuladora del proyecto se comprometió a subsanar la totalidad de los documentos requeridos en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles.
4. Finalmente, se llevó a cabo la clausura de la reunión por parte de los participantes, expresando su gratitud por la colaboración de ambas partes.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Atender todos los requerimientos faltantes y observaciones en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles.	Alcaldía municipal CERINZA-Boyacá	26/07/2023

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez
Fecha: 19 de julio del 2023

ANEXOS



Mateo Felipe Apraez Portilla



Fernando Robles (Invitado)



NIDIA RODRIGUEZ (Invitado)



Fernando Robles

3:15 / 53:45

1x