

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No. 01

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 28 de julio de 2023
HORA:	De 10:00 am a 01:00 pm
LUGAR:	<b>Reunión Virtual – Microsoft Teams</b>
ASISTENTES:	<b>Eduardo Cañas</b> –Coordinador Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. <b>Ghisel Gonzales</b> – Contratista Evaluadora Líder, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. <b>Marlon David Olarte</b> – Contratista, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT <b>Yanine Avila</b> – Contratista, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT <b>José Vergara</b> – Consultoría – PMAA Manaure <b>Viviana Fandiño</b> – Consultoría – PMAA Manaure <b>Brayan Bogota</b> – Consultoría – PMAA Manaure <b>Andreina Garcia</b> – Directora del PDA La Guajira <b>Mario Bonilla</b> – Consultoría – PMAA Uribia
INVITADOS:	Revisar Asistentes.

### ORDEN DEL DIA:

El Plan Departamental de La Guajira solicito realizar mesa de trabajo para socializar y presentar proyectos en los municipios de Manaure y Uribia en La Guajira denominados "PMAA MANAURE Y PMAA URIBIA".

### DESARROLLO:

1. Verificación de Quórum.
2. El ingeniero Eduardo Cañas da la bienvenida y procede a iniciar la mesa de trabajo convocada para los proyectos correspondientes a PMAA de los municipios de Manaure y Uribia presentados ante el mecanismo de viabilización del VASB.
3. La Ingeniera Andreina Garcia Gerente del PDA de la La Guajira, hizo intervención mencionando que el objetivo es presentar dos proyectos de PMAA Manaure y Uribia inicialmente en busca de concepto técnico; Existe actualmente dos consultorías distintas.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

4. El ingeniero José Vergara realizó la presentación integral del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del municipio de Manaure, donde expuso las generalidades, Estudio de población y demanda, Diagnóstico, Alternativas y Diseño. FASE 1: Se encuentra en ejecución de obra FASE 2: Tanque de almacenamiento y Redes de distribución, estación de bombeo. En cuanto al componente de alcantarillado se presentaron las alternativas para el tratamiento la cual incluye las líneas de impulsión, redes, los pozos, ampliación de lagunas y EBARs.  
Por parte del MVCT se menciona que es de vital importancia garantizar el componente ambiental, predial, social e institucional con el fin de garantizar la prestación y la funcionalidad del proyecto. Desde el PDA manifestaron que actualmente el componente institucional está enmarcado en el Plan de aseguramiento.
5. El ingeniero Mario Bonilla realizó la presentación integral del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para el municipio de Uribia, donde expuso las generalidades del municipio, la alternativa que proponen constituye la generación de 8 nuevos pozos, por lo tanto desde el MVCT se les recomendó realizar la verificación predial, y de ser necesario realizar la consulta ante el Ministerio del Interior teniendo en cuenta que la zona de los nuevos pozos proyectados esta ubicado en jurisdicción indígena. Para el componente de alcantarillado redes nuevas, pozos, EBAR y Optimización de la PTAR. Para el componente de acueducto se requiere la renovación de las redes de distribución, tanque de almacenamiento y PTAP. Finalmente, desde el MVCT se recomendó que el presupuesto sea presentado por fases.
6. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realizar la radicación formal del proyecto- PMAA Manaure	PDA La Guajira y Consultoría- Grupo de Evaluación de Proyectos VASB	Semana del 10-14 agosto de 2023.
2	Realizar la radicación formal del proyecto- PMAA Uribia	PDA La Guajira y Consultoría- Grupo de Evaluación de Proyectos VASB	-Envío de documentación: 15/08/23 -Radicación proyectada: 28/08/23

**FIRMAS:** En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Marlon David Olarte Tangarife – Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos  
Fecha: 28/07/2023

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**



**FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17**

LUGAR: MVCT - Sede Administrativa FECHA: 28-07/2023 HORA: 10:00 AM  
TEMA: Presentación Proyectos PDA La Guayra. PRESIDE: MVCT.  
EQUIPO ACOMPAÑANTE: Esepgua S.A.S.P

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Haribonilla	Ingeniero	INFRADEC	3137840260	coord.especialistas@gmail.com	Plan maestro Guayra	HLB
2	Viviana FATHO	COORDINADORA	INFRADEC	3012705359	coordinacion@infra.com	Plan maestro	VF
3	BRYAN BOGOTA	ING. DISEÑO	INFRADEC	3224086382	ingenierobogota.com	Plan maestro	BB
4	JOSÉ VERA CORRALES	DIRECTOR	INFRADEC	3106018623	gverac@infra.com	Plan maestro	JVC
5	Elisbel González	MVCT	Contratista	3107461655	elisbelg@minvivienda.gov.co	Proyecto Guayra	EG
6	Marlon David Olarte T.	MVCT	Contratista	3197692963	mdolarte@minvivienda.gov.co	Proyectos Guayra	MDO
7	Yanine Ávila Martínez	MVCT	Contratista	3013066131	yavilam@minvivienda.gov.co	Proyectos Guayra	YAM
8	Andriana García	Evento	Esepgua	3016427365	andriana@esepgua.com		AG

Calle 17 No. 9 - 36 Bogotá, Colombia  
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX  
[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)

Página 1 de 3

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: [https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783\\_2021.pdf](https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf)



**FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17**

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
9	Eduardo Casas Rojas	Contratista	MVCT-VASO	3004695361	ecaras@minvivienda.gov.co	Plan maestro Guayra	ECR
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

Calle 17 No. 9 - 36 Bogotá, Colombia  
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX  
[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)

Página 2 de 3

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: [https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783\\_2021.pdf](https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf)