

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

AT Estado Siasar 3.0: PDA Caquetá

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 11 de julio de 2023
HORA:	De 14:30 a las 15:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Jhon Jairo Gutiérrez Meneses, MVCT – DPR/GPS
	Salomón Arturo González Elcure, Siasar PDA Caquetá
	Alejandro Zapata Vera, Siasar PDA Caquetá

ORDEN DEL DIA:

AT Estado Siasar 3.0: PDA Caquetá

DESARROLLO:

1. Se han presentado dificultades de orden público en los municipios de La Montañita y El Paujil.
2. Se ha socializado el proyecto en 3 municipios: Morelia, Paujil y La Montañita.
3. El coordinador el equipo Siasar manifiesta que se adquirieron los equipos de computo y equipos y reactivos para calidad de agua, establecidos en la formulación del proyecto, sin embargo no aporta los soportes de las adquisiciones o compras.
4. En resumen, se ha levantado información mediante encuestas físicas de: 54 comunidades, 13 escuelas, 1 centro de salud y 2 PAT.
5. Se avanza en el cargue de información en el servidor de producción Siasar 3.0: comunidades 19 (B), escuelas 6 (2B, 1F, 3V).

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica):

1. Avanzar conforme al plan de trabajo del proyecto Siasar.
 2. Avanzar en el cargue de información en la plataforma.
 3. Realizar requerimiento de creación de paramétrica de comunidades.
-

Elaboró: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses
Fecha: 04-08-2023