

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

AT Observaciones ficha técnica formulación proyecto Siasar PDA Norte de Santander

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 21 de julio de 2023
HORA:	De 08:00 a las 09:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Jhon Jairo Gutiérrez Meneses, MVCT – DPR/GPS
	Adriana Roció Gómez Ortiz, MVCT - DP
	Julio Cesar Luna Rodríguez, MVCT- DIDE
	Carlos Alberto Soler Monroy, PDA Norte de Santander

ORDEN DEL DIA:

AT observaciones ficha técnica formulación proyecto Siasar PDA Norte de Santander

DESARROLLO:

Recibido el documento Ficha técnica Siasar PDA Norte de Santander, al cual se realizaron las siguientes observaciones:

1. Revisar dedicación y costo del director, considerar cambiarlo por coordinador sectorial y/o supervisor.
2. Revisar, soportar y justificar el FM.
3. Se reitera que el Taller de transferencia de conocimiento se realizará por medios virtuales, se solicita contar con buena conexión a internet y la disposición del personal para realizar la actividad en un lugar adecuado.
4. Revisar tiempos, dedicaciones y rendimientos.
5. Revisar el costo el transporte.
6. Aclarar quién debe o contará con los equipos indicados en el proyecto.
7. Cambiar taller de capacitación por socialización del proyecto Siasar con énfasis en los resultados.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

8. Revisar cronograma, actividades y sus duraciones e incluir el levantamiento, cargue y validación del cuestionario de prestador de asistencia técnica.
9. No anexa soportes de precios: cotizaciones, listado de precios oficiales, etc. de los equipos y materiales, en general de los recursos empleados.
10. Taller de transferencia de conocimiento, actividad que se realizará por medios virtuales con un tiempo estimado de 3 días y una intensidad de 8 horas diarias.
11. Una vez diligenciados los cuestionarios en campo, la actividad siguiente es: Cargue de información en la plataforma y a continuación la actividad de validación de la información, el control de calidad de la información se realizada en todas las etapas de proceso desde el levantamiento hasta la validación. No se identifica: socialización de resultados ni entrega de informe.

COMPROMISOS (Si aplica):

1. Dar alcance a las observaciones realizadas a la ficha técnica formulación del proyecto Siasar

Elaboró: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses
Fecha: 04-08-2023