

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 3

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 24 de agosto de 2023
HORA:	De 09:30 a 10:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Carolina Mendoza, Alcaldía de Baranoa - Atlántico Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CUENCA 5 MUNICIPIO DE BARANOA
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero abre la reunión indicando que el proyecto tuvo requerimiento del 7 de junio de 2022 mediante radicado 2022EE0054282. Indica que pasados 6 meses no se han remitido subsanaciones, por lo cual se realizaría la devolución del proyecto, como lo indica la Resolución 0661 de 2019. Solicita al municipio la palabra para que refiera acerca del estado del proyecto.
 - La Ingeniera Carolina Mendoza indica que la empresa prestadora del servicio, está subsanando lo referido al tema predial de la EBAR, tal cual como se requiere para el proyecto. Se está a la espera por parte de ellos, la entrega de la información.
 - El Ingeniero Jaime Fuentes, indica que si se realiza actuación inmediata del municipio no sería necesario devolver el proyecto, sin embargo al no haber actuaciones por la entidad territorial, lo que procede es la devolución del mismo.
 - La Ingeniera Carolina Mendoza indica que no es posible hacer actuaciones hasta que la empresa prestadora remita subsanaciones, por lo que se está de acuerdo con la devolución del proyecto.
 - El Ingeniero Jaime Fuentes procederá a la devolución del proyecto.


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Devolución del proyecto	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	02/09/2023

FIRMAS:



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 24-08-2023