

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 04

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 02 de agosto de 2023
HORA:	De 02:00 pm a 034:00 pm
LUGAR:	Reunión Presencial – Minvivienda sede Administrativa, piso 4
ASISTENTES:	Amina Luz Cure Salazar – Contratista, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. William Zambrano – Contratista, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT.
INVITADOS:	Carlos Emiro – Asesor del Municipio de Simití Orlando Gómez – Alcalde Municipal

ORDEN DEL DIA:

Mesa de Trabajo convocada para brindar asistencia técnica Institucional y documental al proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ, SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”

DESARROLLO:

Tema 1: Se inicia la reunión agradeciendo a cada uno de los presentes por su asistencia a la reunión y se procede con la presentación de cada uno de los asistentes e invitados.

Tema 2: la Arquitecta Amina Cure informa al señor alcalde y a su asesor, que el proyecto presenta falencias en 12 requerimientos en los siguientes aspectos (Institucionales, Técnicos, Financieros, Ambientales y Prediales). En ese sentido en la reunión se explicó de manera detallada cada documento faltante del proyecto y que la forma de presentación ante el ministerio debe estar exigido a la resolución 0330 de 2017 y 0661 de 2019. En relación a los documentos faltantes, la entidad formuladora se comprometió a enviarlos lo más pronto posible y según lo contemplado en la resolución 0661 de 2019 del MVCT. No obstante, se pactó una fecha límite para el envío de los documentos la cual corresponde al 15 de agosto de 2023.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar documentos faltantes	Entidad Territorial	15 de Agosto de 2023

FIRMAS:

En anexos se comprueba la asistencia de las personas indicadas en el numeral de invitados.

ANEXOS

Anexo 1. Asistentes Mesa Técnica – Teams




FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-16

LUGAR: Ministerio de vivienda sede coiseguros FECHA: 02-08-2023 HORA: 2:00pm a 3:00pm
 TEMA: seguimiento a documentación de sumi, Boívar PRESIDE: Amina Cure
 EQUIPO ACOMPAÑANTE: William Zambrano

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	EXT	FIRMA
1	<u>Carolina Carrizosa</u>	<u>Asesor</u>	<u>Sumi (C)</u>		<u>[Firma]</u>
2	<u>Alvaro Gómez</u>	<u>Alcald.</u>	<u>Sumi</u>		<u>[Firma]</u>
3	<u>William Zambrano</u>	<u>Eva, Preliminar</u>	<u>Sub. Proyecto</u>		<u>[Firma]</u>
4	<u>Amina Cure</u>	<u>Contratista</u>	<u>Sub. proyectos</u>		<u>[Firma]</u>
5					
6					
7					
8					
9					

Página 1 de 3

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
 Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

Elaboró: Amina Luz Cure Salazar – Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos
Fecha: 29-08-2023